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1. CYFLWYNIAD 

1.1.1. Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliadau Cynllunio Tref a 
Gwlad (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, yn gofyn i Gyngor Bro Morgannwg 
(y Cyngor) baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer ei ardal weinyddol, gan 
osod strategaeth y Cyngor ar gyfer defnydd a datblygiad tir yn y dyfodol. 
 

1.1.2. Mabwysiadwyd CDLl Bro Morgannwg 2011 - 2026 ar 28 Mehefin 2017. Mae'r CDLl 
yn nodi fframwaith polisi cynllunio'r Cyngor ar gyfer datblygiad a defnydd tir yn yr 
awdurdod. Mae'n sail ar gyfer gwneud penderfyniadau cyson a rhesymegol ac yn 
sicrhau'r defnydd mwyaf effeithlon o dir ac adnoddau cyfyngedig eraill. 
 

1.1.3. Mae Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 12 Chwefror 2024) (PCC) yn nodi mai'r 
cynlluniau datblygu diweddaraf yw sail y system gynllunio ac mae Adran 69 o 
Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn nodi bod rhaid i awdurdodau 
cynllunio lleol gynnal adolygiad o'u CDLl "ar yr adegau y mae'r Cynulliad yn 
rhagnodi" a rhaid iddynt gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ar ganfyddiadau eu 
hadolygiad.  
 

1.1.4. Mae adran 41 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) 
(Cymru) 2005 (fel y'i diwygiwyd) yn cyfarwyddo bod rhaid i Awdurdodau Cynllunio 
Lleol gychwyn adolygiad llawn o'u CDLl bob pedair blynedd o ddyddiad ei 
fabwysiadu yn y lle cyntaf, neu'n gynt os yw canfyddiadau'r Adroddiad Monitro 
Blynyddol yn dangos pryderon sylweddol ynghylch gweithredu'r Cynllun. 
 

1.1.5. Cynhaliwyd adolygiad o'r CDLl ac mae'r canfyddiadau wedi'u nodi yn yr Adroddiad 
Adolygu (AA). Mae'r AA yn ystyried y newidiadau cyd-destunol, deddfwriaethol a 
pholisi sydd wedi digwydd ers mabwysiadu ac yn archwilio perfformiad y Cynllun 
o ran pa mor dda y mae'r polisïau wedi cyflawni gweledigaeth, nodau a strategaeth 
y Cynllun. Mae'r AA hefyd yn ystyried y math o broses adolygu i'w dilyn ac yn dod 
i'r casgliad bod y Cyngor yn cynnal adolygiad llawn yn dilyn y gweithdrefnau 
priodol.   
 

1.1.6. Y CDLl mabwysiedig yw'r fframwaith polisi cynllunio presennol o hyd ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio ym Mro Morgannwg tra bo'r CDLl 
newydd yn cael ei baratoi. Y cam cyntaf wrth baratoi CDLl Newydd (CDLlN) yw 
cynhyrchu Cytundeb Cyflawni. 

1.2. BETH YW CYTUNDEB CYFLAWNI? 

1.2.1. Mae paratoi Cytundeb Cyflawni (CC) yn ofyniad allweddol wrth ddiwygio CDLl.   
Wedi'i baratoi a'i gymeradwyo'n ffurfiol gan y Cyngor ac yna gan Lywodraeth 
Cymru (LlC), mae'r CC yn nodi dechrau ffurfiol y broses o baratoi/diwygio'r 
cynllun ac mae'n ddatganiad o ymrwymiad y Cyngor i baratoi CDLl.  
 

1.2.2. Mae Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 
(fel y'u diwygiwyd) yn rhagnodi ffurf a chynnwys y CDLl ac yn gwneud 
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darpariaeth i'r weithdrefn gael ei dilyn wrth baratoi gan gynnwys paratoi'r CC 
(Rheoliad 9). 
 

1.2.3. Mae'r CC yn offeryn rheoli prosiectau hanfodol sy'n nodi'r prosesau o baratoi 
cynlluniau, gan egluro'r cyfleoedd a'r dulliau ymgysylltu sy'n ofynnol gan 
ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.  Mae hefyd yn 
nodi'r adnoddau a'r amserlenni dan sylw.  Mae'r CC yn nodi pryd a sut y gall 
rhanddeiliaid, partïon â diddordeb a'r cyhoedd gymryd rhan a chyfrannu at y 
broses o baratoi/diwygio’r cynllun. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd CDLl Newydd Bro 
Morgannwg yn cwmpasu'r cyfnod 2021-2036 
 

1.2.4. Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn cyfarwyddo bod rhaid i'r Cytundeb 
Cyflawni gynnwys y canlynol: 
 
• Cynllun Cynnwys y Gymuned (CCG) – mae'r CCG yn cynnwys manylion 

am sut a phryd y mae'r Cyngor yn bwriadu ymgysylltu â rhanddeiliaid 
statudol ac anstatudol, partneriaid ac aelodau o'r cyhoedd drwy gydol y 
broses o baratoi'r cynllun. Mae'r CCG yn rhoi manylion am sut y bydd y 
Cyngor yn ymgysylltu a sut y bydd yn ymateb i sylwadau a dderbynnir a sut y 
gallai'r sylwadau hyn lywio camau dilynol paratoi'r cynllun. Mae CCG y 
Cyngor wedi'i gynnwys yn Adran 2.  
 

• Amserlen – Mae'r amserlen yn nodi'r amserlen ar gyfer paratoi a 
mabwysiadu'r CDLl a'r dogfennau cysylltiedig. Mae'n darparu gwybodaeth 
am wahanol gamau proses y CDLl gan gynnwys paratoi a chyhoeddi'r 
adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd, Adroddiadau Monitro Blynyddol a 
Chanllaw Cynllunio Atodol (CCA). Nodir yr amserlen fanwl ar gyfer y CDLl 
gan gynnwys y broses ymgynghori ar gyfer cyfnodau allweddol yn Atodiad 3. 

 
1.2.5. Paratowyd y CC yn unol â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, gan 

gynnwys:  
• Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 

(fel y’i diwygiwyd); a  
• Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Rhifyn 3, Mawrth 2020).  
 

1.2.6. Roedd fersiwn drafft y Cytundeb Cyflawni hwn yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus rhwng dydd Gwener 5 Tachwedd 2021 a dydd Llun 31 Ionawr 2022. 
Ar ôl ystyried y sylwadau a gafwyd, cafodd y CC diwygiedig terfynol ei adrodd i'r 
Cabinet a'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo yn unol â Rheoliad CDLl 9 cyn ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Gytundeb 
Cyflawni’r Cyngor yn ffurfiol ar 4 Mai, 2022.  
 

1.2.7. Gwnaed cynnydd sylweddol ar y cynllun, gan gynnwys ar y Materion, y 
Weledigaeth a'r Amcanion, yr Opsiynau Twf a Gofodol, yr Alwad am Safleoedd 
Ymgeisiol, a datblygu sylfaen dystiolaeth. Fodd bynnag, fel rhan o flaenlwytho'r 
sylfaen dystiolaeth, bu angen ymgysylltu ymhellach â hyrwyddwyr safleoedd 
allweddol sydd wedi achosi oedi wrth baratoi Strategaeth a Ffefrir Ddrafft y CDLlN 
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ac mae hyn wedi arwain at y Cyngor yn methu â chyflawni'r amserlen fel y nodir 
yn y CC cymeradwy.  Yn unol â'r rheoliadau, gofynnwyd i Lywodraeth Cymru 
gymeradwyo estyniad i amserlen y CDLlN, a gadarnhawyd ar 21 Tachwedd 2023, 
ac mae'r CC wedi'i ddiweddaru yn unol â hynny. Mae llythyr cymeradwyo 
Llywodraeth Cymru i ddiwygiadau Tachwedd 2023 yn Atodiad 6. 

 
1.2.8. Roedd Strategaeth a Ffefrir y CDLlN yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 10 

wythnos rhwng 6 Rhagfyr 2023 a 14 Chwefror 2024. Fel rhan o'r Strategaeth a 
Ffefrir, nodwyd 5 safle tai allweddol newydd wedi'u lleoli yng ngogledd-ddwyrain y 
Barri, ac yn Ninas Powys, y Rhws a Sain Tathan (2 safle). 

 
1.2.9. Cynigiwyd y safle allweddol fwyaf, sef tir yng ngogledd-ddwyrain y Barri, yn 

wreiddiol drwy'r broses safleoedd ymgeisiol gan adeiladwr tai cenedlaethol ac fe'i 
nodwyd yn y Strategaeth a Ffefrir fel un sy'n gallu darparu hyd at 900 o unedau 
dros gyfnod y cynllun hyd at 2036, gyda'r potensial ar gyfer 600 o unedau pellach 
mewn cyfnodau cynllun dilynol. Trwy drafodaethau gyda hyrwyddwyr presennol y 
safle, daeth yn amlwg y byddai darparu’r safle’n annhebygol oherwydd materion 
perchnogaeth tir. Penderfynwyd felly y dylid tynnu'r safle o'r Cynllun a chanfod 
safle neu safleoedd amgen i wneud iawn am y diffyg tai. 

 
1.2.10. Mae'r angen i ddod o hyd i safle neu safleoedd amgen, a'r angen i gynnal 

ymgynghoriad cyhoeddus ar unrhyw safle/safleoedd a nodir (fel y digwyddodd 
gyda'r Safleoedd Allweddol eraill yn y Strategaeth a Ffefrir) wedi achosi oedi 
sylweddol i amserlen gymeradwy'r CDLlN ac angen i adolygu amserlen 
gymeradwy'r CDLlN eto fel ei bod yn adlewyrchu'r sefyllfa bresennol yn fwy 
cywir. 
 

1.2.11. Cafodd y CC diwygiedig terfynol ei adrodd i'r Cabinet a'r Cyngor Llawn i'w 
gymeradwyo yn unol â Rheoliad CDLl 9 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Gytundeb Cyflawni diwygiedig y Cyngor yn 
ffurfiol ar 13 Ionawr 2026. 

 
1.2.12. Mae'r Cynllun Cyflawni ar gael ar wefan y Cyngor a gellir ei archwilio ym mhrif 

swyddfa'r Cyngor yn stood oriau swyddfa arferol yn unol â Rheoliad CDLl 10. 

1.3. PARATOI'R CDLL NEWYDD 

1.3.1. Wrth baratoi'r CDLlN ar gyfer Bro Morgannwg, ac yn unol â Llawlyfr Cynlluniau 
Datblygu Llywodraeth Cymru (Rhifyn 3, 2020), bydd y Cyngor yn anelu at 
gyflawni'r canlyniadau allweddol canlynol: 
 
1. Cefnogi datblygu cynaliadwy a lleoedd o ansawdd sy'n seiliedig ar y 

Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Creu Lleoedd Cynaliadwy, gan gyd-fynd 
â pholisi cenedlaethol a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru (PCC) a'u 
hintegreiddio ag Arfarniad Cynaliadwyedd(AC)/AAS/ARhC, gan gynnwys y 
Gymraeg a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. 
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2. Bydd wedi ei seilio’n gadarn ar gyfranogiad cynnar, effeithiol ac ystyrlon gan 
y gymuned er mwyn deall ac ystyried ystod eang o safbwyntiau, gyda'r nod o 
greu consensws eang ar strategaeth ofodol, polisïau a chynigion. 

3. Bydd yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o rôl a swyddogaeth Bro 
Morgannwg gan gynnwys y cysylltiadau gweithredol ag ardaloedd y tu hwnt i 
ffiniau gweinyddol. 

4. Bydd yn nodedig drwy gael cynlluniau sy'n nodi'n glir sut y bydd Bro 
Morgannwg yn datblygu ac yn newid, gan roi sicrwydd i gymunedau, 
datblygwyr a busnesau.  

5. Bydd yn gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd (gan ddefnyddio 
amcanestyniadau hinsawdd diweddaraf y Deyrnas Unedig, data asesu perygl 
llifogydd a bregusrwydd) a chefnogi'r newid i gymdeithas carbon isel yn unol 
â'r targedau a chyllidebau lleihau carbon diweddaraf fel y nodir yn Neddf yr 
Amgylchedd (Cymru) (Rhan 2). Rhaid cadw at egwyddorion Creu Lleoedd, yr 
Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy a'r Hierarchaeth Ynni fel y'u nodir ym 
Mholisi Cynllunio Cymru.  

6. Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy yn unol â 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a deddfwriaeth berthnasol arall.  

7. Cyflawni'r hyn a fwriedir drwy gynlluniau ymarferol a hyfyw, gan ystyried y 
gofynion seilwaith angenrheidiol, hyfywedd ariannol a ffactorau eraill yn y 
farchnad.  

8. Bod yn gynhyrchiol ac yn ymatebol, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf a'r 
hyblygrwydd i newid. 

 
1.3.2. Bydd y CDLlN yn cael ei baratoi gan ystyried ystod eang o ddeddfwriaeth, 

polisïau a mentrau eraill ar lefel Ewropeaidd, genedlaethol, ranbarthol a lleol. 
Bydd y Cynllun Lles Lleol (CLlLl) ‘Ein Bro - Ein Dyfodol’ yn arbennig o bwysig ar 
lefel leol. Mae'r CLlLl yn ymwneud â lles economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Bro Morgannwg ac mae ganddo gysylltiadau clir â'r 
CDLlN lle mae hwnnw'n ymwneud â chynllunio defnydd tir. 

1.4. ARFARNIAD CYNALIADWYEDD INTEGREDIG (ACI) YN CYNNWYS 
ASESIAD AMGYLCHEDDOL STRATEGOL (AAS) AC ASESIAD 
RHEOLIADAU CYNEFINOEDD (ARHC) 

1.4.1. Mae Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig, (ACI) sy'n ymgorffori Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS), yn un o ofynion statudol paratoi CDLl er mwyn 
asesu goblygiadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd strategaeth a 
pholisïau'r Cynllun. Defnyddir proses yr AC/AAS er mwyn sicrhau bod polisïau yn 
y CDLl yn adlewyrchu egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn ystyried effeithiau 
sylweddol y cynllun ar yr amgylchedd.   Bu’r AC, yn cynnwys yr AAS, yn broses 
ailadroddol drwy gydol y gwaith o baratoi'r CDLl mabwysiedig ac adlewyrchir hyn 
yng nghynigion a pholisïau’r Cynllun 
 

1.4.2. Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn nodi y dylai awdurdodau cynllunio lleol 
ystyried gwerth a chyfleoedd dull asesu integredig o baratoi cynllun datblygu lle 
mae elfennau statudol ac allweddol megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
2015, Deddf Cydraddoldeb, y Gymraeg, Asesiad o'r Effaith ar Iechyd (AEI) a 
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Deddf yr Amgylchedd (adran 6) (lle bo'n berthnasol) yn cael eu cyfuno'n un 
Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI). Mae'r dull hwn yn galluogi asesiad mwy 
tryloyw, cyfannol a chyffredinol o oblygiadau cynaliadwyedd opsiynau twf, 
amcanion, polisïau a chynigion. Mae’r broses ACI yn cydredeg â'r broses o lunio'r 
cynllun ac yn rhan ailadroddol o baratoi'r cynllun. 
 

1.4.3. Bydd yr ACI (sy'n ymgorffori'r AAS) yn cynnwys y camau canlynol: 
• Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig –  mae hwn yn 

nodi'r materion cynaliadwyedd presennol ym Mro Morgannwg ac yn darparu 
gwybodaeth sylfaenol ynghyd ag adolygiad o gynlluniau, polisïau, rhaglenni a 
strategaethau.  Bydd dangosyddion ac amcanion presennol yr AC yn cael eu 
diwygio a'u diweddaru yn ôl yr angen. Bydd Fframwaith Cynaliadwyedd 
diwygiedig yn cael ei gynhyrchu.   

• Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Cychwynnol (AACI) - 
mae hwn yn rhagweld ac yn gwerthuso effeithiau opsiynau'r CDLl, y 
strategaeth ofodol a pholisïau strategol ar yr amcanion cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd fel y'u nodir yn yr Adroddiad Cwmpasu. Bydd 
yr AACI yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd â'r Strategaeth a Ffefrir a'i 
ddiweddaru pan gaiff y Cynllun Adneuo ei baratoi. 

• Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Terfynol (AAC) - Bydd 
hwn yn dwyn ynghyd holl elfennau'r AACI ac yn ystyried argymhellion 
rhwymol yr Arolygydd Cynllunio. Cyhoeddir yr AACI Terfynol ar ôl derbyn 
Adroddiad yr Arolygydd.  

• Datganiad Mabwysiadu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig - bydd hwn 
yn cael ei gyhoeddi i egluro sut yr ystyriwyd yr ystyriaethau cynaliadwyedd a'r 
Asesiad Cynaliadwyedd wrth gynhyrchu'r CDLlN.  
 

1.4.4. Mae ymgynghoriad ar gamau allweddol yr ACI/AAS wedi'i gynnwys o fewn yr 
amserlen ar gyfer paratoi'r CDLl a'r CCG. Bydd canfyddiadau gwaith yr ACI/AAS 
yn cael eu dangos ar gamau allweddol yn y broses o baratoi'r CDLlN. Bydd 
adroddiadau'n cael eu paratoi, ac ymgynghorir â rhanddeiliaid ochr yn ochr ag 
ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ac ymgynghoriad ar y Cynllun ar Adnau. 
Bydd Adroddiad ACI Terfynol ynghyd â holl ddogfennau eraill y CDLl Newydd yn 
cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w harchwilio. Ymgynghorir â chyrff 
amgylcheddol statudol ar yr holl gamau y cyfeirir atynt uchod a bydd deialog 
barhaus ehangach gyda'r cyrff hyn wrth i'r broses fynd rhagddi. 
 

1.4.5. Yn ogystal â'r ACI, bydd y Cyngor yn cynnal Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd 
ar gyfer y CDLl Newydd wrth iddo gael ei baratoi. 

1.5. ARFARNIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD 

1.5.1. Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) yn un o ofynion cyfreithiol y 
Gyfarwyddeb Cynefinoedd1 ac mae'n ofynnol ar gyfer unrhyw Gynllun neu 
Raglen sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar safle dynodedig Ewropeaidd naill 
ai ar ei ben ei hun, neu ar y cyd â phrosiectau neu gynlluniau eraill. Yng 

 
1 Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/EEC ar 21 Mai 1992 ar warchod cynefinoedd naturiol a ffawna a fflora 
gwyllt 
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Nghymru, nodir y gofynion ar gyfer ARhC, gan gynnwys addasiadau arfaethedig 
i gynlluniau presennol, yn Rhan 6 o Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2017 a Rhan 2 o Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 
Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017. 
 

1.5.2. Mae proses yr ARhC yn dilyn cyfres o gamau; bydd y rhain yn cael eu cynnal ar 
gyfer y CDLlN, yn ôl yr angen, er mwyn bodloni gofynion y Rheoliadau: 
• Cam 1 - Sgrinio ar gyfer Effaith Sylweddol Tebygol: penderfynu a yw’r 

CDLlN yn debygol o gael effaith sylweddol ar Safleoedd Ewropeaidd. 
• Cam 2 – Asesiad Priodol a Phrawf Cyfanrwydd: Os yw'r Sgrinio ARhC yn 

nodi bod y CDLlN yn debygol o gael effeithiau sylweddol, bydd angen lefel 
arall o asesiad i ystyried a allai’r CDLlN gael effaith andwyol ar gyfanrwydd un 
neu fwy o safleoedd Ewropeaidd, naill ai ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â 
chynlluniau neu brosiectau eraill, o ystyried eu hamcanion cadwraeth 
sefydledig a'u statws cadwraeth. Os nodir y potensial ar gyfer effeithiau 
andwyol ar gyfanrwydd safle, dylai'r Asesiad Priodol hefyd ystyried mesurau 
lliniaru i reoli'r effeithiau a nodwyd, er mwyn osgoi effeithiau andwyol ar 
gyfanrwydd safle; a  

• Cam 3 a 4 – Ystyried Dewisiadau Amgen a Rhesymau Hanfodol sef er 
Budd Cyhoeddus Tra Phwysig:  Dim ond lle mae effeithiau sylweddol yn 
parhau ar ddiwedd Cam 2 y broses ARhC y mae angen ystyried dewisiadau 
amgen a Rhesymau Hanfodol sef er Budd Cyhoeddus Tra Phwysig. 
 

1.5.3. Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn nodi nad yw'n briodol integreiddio ARhC 
ag AC gan eu bod yn deillio o ofynion deddfwriaethol gwahanol; felly dylid 
cyhoeddi'r canfyddiadau ar wahân a'u dogfennu'n glir. Fodd bynnag, mae'n arfer 
da crynhoi canfyddiadau'r ARhC yn yr AC fel rhan o'i asesiad o'r effaith ar 
fioamrywiaeth. 
 

1.5.4. Bydd y broses ARhC yn cael ei chynnal ar y cyd â'r ACI (gan ymgorffori AAS) er 
mwyn sicrhau dull integredig o asesu. Bwriedir i'r broses gydredeg â chynnydd y 
Cynllun ac y bydd yn rhan ailadroddol o’r CDLlN, a fydd yn cynnwys ystyried yr 
holl opsiynau polisi a safle sy'n dod i'r amlwg. Ymgynghorir â Cyfoeth Naturiol 
Cymru drwy gydol proses yr ARhC. 

1.6. ASESIADAU SYLFAEN DYSTIOLAETH  

1.6.1. Wrth gynnal yr adolygiad o'r CDLl bydd angen diweddaru'r sylfaen dystiolaeth a 
lywiodd y Cynllun presennol i ddeall gofynion defnydd tir Bro Morgannwg yn 
llawn ac i ystyried unrhyw newidiadau cyd-destunol a pholisi sydd wedi digwydd 
ers mabwysiadu'r cynllun e.e. Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040 / 
Polisi Cynllunio Cymru 11.  Rhagwelir y bydd angen yr astudiaethau / asesiadau 
canlynol fel rhan o broses y CDLlN: 
• Amcanestyniadau Poblogaeth a Thai  
• Asesiad o Anghenion Tai Lleol   
• Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy  
• Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 
• Arfarniad Aneddiadau Cynaliadwy 
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• Arolwg o Ffiniau Aneddiadau  
• Adolygiad o Dir Cyflogaeth 
• Astudiaeth Manwerthu 
• Asesiad Seilwaith Gwyrdd 
• Asesiad Tirwedd 
• Adolygiad Lletem Werdd 
• Asesiad Mannau Agored 
• Asesiad Ynni Adnewyddadwy 
• Asesiad Seilwaith  
• Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd  
 

1.6.2. Nid yw'r uchod yn rhestr ddiffiniol a gallai fod angen tystiolaeth ychwanegol wrth 
i’r broses o ddiwygio'r cynllun fynd rhagddi.  

1.7. DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (DLLCD) 

1.7.1. Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (DLlCD) Gydsyniad 
Brenhinol ym mis Ebrill 2015 ac mae'n nodi saith nod llesiant y mae'n ofynnol i 
bob corff cyhoeddus weithio i'w cyflawni. Dangosir y saith nod llesiant isod: 
 

Ffigur 1: 7 Nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
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1.7.2. Nod DLlCD yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru o ran y saith 

nod llesiant a hefyd i nodi pum ffordd o weithio. Mae’r pum ffordd o weithio isod: 
 

Ffigur 2: Y Pum Ffordd o Weithio 

 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
 

1.7.3. O ystyried mai datblygu cynaliadwy yw egwyddor sylfaenol graidd y CDLl (a'r 
AAS); mae cysylltiadau clir rhwng y CDLl a DLlCD.  
 

1.7.4. Fel un o ofynion y Ddeddf, rhaid paratoi Cynllun Lles Lleol (CLlLl) ac mae Cynllun 
Llesiant Bro Morgannwg 2023-2028 yn ystyried lles economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol yr awdurdod a bydd ganddo gysylltiadau clir â'r 
CDLlN. Bydd DLlCD a’r CLlLl yn cael eu hystyried yn llawn drwy gydol y gwaith o 
baratoi'r CDLlN, a fydd yn dilyn y pum ffordd o weithio. 

1.8. PROFION CADERNID 

1.8.1. Mae 'cadernid' yn rhan annatod o'r system CDLlau ac mae'n egwyddor bwysig ar 
gyfer dangos a yw'r CDLl yn dangos barn dda ac y gellir ymddiried ynddo.  Os 
gwelir nad yw'r CDLlN yn gadarn, yna bydd LlC yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor 
gymryd y camau angenrheidiol i unioni'r sefyllfa.   
 

1.8.2. Bydd y CDLlN yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w Archwilio. Penodir 
Arolygydd annibynnol gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr Archwiliad hwn i 
benderfynu a yw'r Cynllun yn gadarn.  Bydd yr Arolygydd yn asesu a yw'r gwaith 
o baratoi'r cynllun wedi'i wneud yn unol â gofynion gweithdrefnol cyfreithiol a 
rheoliadol ac yn cydymffurfio â'r CCG.  Rhaid i'r Arolygydd hefyd benderfynu a 
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yw'r CDLlN yn bodloni'r tri phrawf2 cadernid a nodir yn y canllawiau a gyhoeddwyd 
gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru. Y rhain yw: 
 
• Prawf 1 – A yw'r cynllun yn addas? (h.y. a yw'n glir bod y CDLl yn gyson â 

chynlluniau eraill? 
• Prawf 2 – A yw'r Cynllun yn briodol? h.y. a yw'r Cynllun yn briodol ar gyfer yr 

ardal y caiff ei defnyddio ynddi ac yng nghyd-destun y dystiolaeth a gesglir? 
• Prawf 3 - A fydd y cynllun yn cyflawni? h.y. a yw'r cynllun yn debygol o fod yn 

effeithiol? 
 

1.8.3. Bydd casgliadau'r Arolygydd yn gyfrwymol ac oni bai bod Llywodraeth Cymru yn 
ymyrryd, rhaid i'r Cyngor dderbyn y newidiadau sy'n ofynnol gan yr Arolygydd a 
mabwysiadu'r CDLlN o fewn yr amser a nodir.  

1.9. CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL 

1.9.1. Yn ogystal â'r polisïau sydd yn y CDLlN,  gall y Cyngor hefyd gynhyrchu Canllaw 
Cynllunio Atodol (CCA) i ymhelaethu ar bolisi o fewn y CDLl i ddarparu eglurder 
ac i helpu i sicrhau ei fod yn cael ei gymhwyso'n effeithiol. 
 

1.9.2. Mae’r gwaith o baratoi CCA yn anstatudol ac nid oes ganddo’r un statws â'r 
polisïau o fewn y CDLlN. Fodd bynnag, yn ôl Llywodraeth Cymru gallai CCA fod 
yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar yr amod ei fod 
yn deillio o ac yn gyson â’r CDLl. Bydd y pwys a roddir iddo’n cynyddu os yw’n 
gyson â pholisïau’r CDLl ac wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. 
 

1.9.3. Gall CCA ymdrin ag ystod eang o bynciau megis cyngor dylunio, briffiau datblygu 
safle a dogfennau sy'n ymwneud â materion cynllunio penodol (e.e. tai 
fforddiadwy, estyniadau deiliaid tai, safonau amwynder ac ati). Mae'r Cyngor 
eisoes wedi cynhyrchu CCA sy'n berthnasol i'r CDLl mabwysiedig, a fydd yn cael 
ei adolygu fel rhan annatod o'r broses adolygu CDLl. Bydd unrhyw ganllawiau 
cynllunio atodol ychwanegol y gallai fod angen i'r Cyngor eu cynhyrchu yn cael 
eu hystyried fel rhan o gam adneuo proses y CDLl a byddant yn cael eu paratoi 
yn unol â chanllawiau mabwysiedig y Cyngor i gynhyrchu CCA a Briffiau 
Datblygu, y gellir eu gweld ar wefan y Cyngor. Bydd y Cyngor yn ymgynghori â 
rhanddeiliaid perthnasol wrth gynhyrchu CCA.  
 

1.9.4. Ni ellir mabwysiadu unrhyw ganllaw cynllunio atodol a baratowyd yn ystod 
proses y CDLlN yn ffurfiol tan ar ôl i adroddiad yr Arolygydd ar y CDLlN gael ei 
gyhoeddi. 

1.10. GWEITHIO CYDWEITHREDOL 

1.10.1. Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn nodi y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol 
ystyried cyfleoedd i gydweithio er mwyn sicrhau’r effeithlonrwydd mwyaf posibl 
wrth gasglu tystiolaeth, ymgynghori a chydweithredu. Mae ystyried materion o'r 
fath yn ehangach yn rhoi Awdurdodau Cynllunio Lleol mewn sefyllfa llawer cryfach 

 
2 Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Llywodraeth Cymru (Rhifyn 3 Mawrth 2020)  
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i ddatrys materion cynllunio ac adlewyrchu'n well sut mae pobl a busnesau'n 
gweithredu, yn unol â phum ffordd o weithio DLlCD. Bydd hyn yn ei dro yn dangos 
prawf allweddol o gadernid ‘A yw'r Cynllun yn Addas? - A yw'n gydnaws â 
chynlluniau awdurdodau cyfagos?’ 
 

1.10.2. Mae Bro Morgannwg wedi ac yn parhau i weithio gyda'r holl awdurdodau lleol 
cyfagos lle gellir elwa drwy gydweithio a rhannu adnoddau. Bydd hyn yn 
cynnwys rhannu a pharatoi ar y cyd elfennau o'r sylfaen dystiolaeth, paratoi 
astudiaethau rhanbarthol yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgorau 
rhanbarthol fel Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru (GCSDDdC). 

1.11. RHEOLI RISG  

1.11.1. Ar ôl ystyried y mewnbwn adnoddau i broses y CDLlN, mae'r Cyngor o'r farn, er 
ei bod yn heriol, fod yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Cynllun yn realistig ac yn 
gyraeddadwy. Wrth baratoi'r amserlen, mae'r Cyngor wedi ystyried cwmpas y 
gwaith dan sylw, Rheoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru a'r 
adnoddau y gall y Cyngor eu hymrwymo i baratoi'r cynllun. Mae’r Llawlyfr 
Cynlluniau Datblygu yn disgwyl i Gynlluniau Datblygu Lleol Newydd gael eu 
paratoi mewn 3.5 mlynedd o gytundeb ffurfiol y CC gydag un cyfnod llithriant 
ychwanegol o 3 mis sy'n rhoi ychydig o hyblygrwydd os oes angen. Mae unrhyw 
wyriad y tu hwnt i hyn yn gofyn am ddiwygiad ffurfiol i'r Cytundeb Cyflawni ond 
dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid ei ystyried. Gan ein bod eisoes 
wedi mynd heibio’r amserlen wreiddiol ar gyfer y Cytundeb Cyflawni, bydd angen 
paratoi a chytuno ar Gytundeb Cyflawni newydd. 
 

1.11.2. Er y gwneir pob ymdrech i gadw at yr amserlen benodol ddiwygiedig, mae'r 
Cyngor wedi nodi rhai meysydd risg a allai arwain at wyro rhywfaint o'r amserlen. 
Nodir y risgiau hyn ynghyd ag ymateb arfaethedig y Cyngor i'w rheoli os byddant 
yn digwydd yn Atodiad 3. 
 

1.12. ADNODDAU 

 
1.12.1. O ran adnoddau staff, Pennaeth Adfywio a Chynllunio'r Cyngor a'r Rheolwr 

Gweithredol ar gyfer Cynllunio a Rheoli Adeiladu fydd yn gyfrifol am gyflawni'r 
CDLlN yn gyffredinol. Y Prif Gynllunydd fydd yn gyfrifol am y gwaith rheoli 
prosiect o’r broses o ddydd i ddydd. Bydd y Tîm Polisi Cynllunio yn arwain y 
gwaith o baratoi a chyflwyno'r CDLlN gan gynnwys paratoi'r holl ddogfennau a 
gweithgareddau ymgynghori. 
 

1.12.2. Mae'r adnoddau staff presennol wedi'u nodi isod: 
• Prif Gynllunydd X 1 
• Uwch Gynllunydd X 2.6 
• Cynllunydd Cynorthwyol X 1 
• Trefnydd Myfyrwyr X 1  
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1.12.3. Yn ogystal â'r adnoddau staff uchod, bydd hefyd angen i adrannau mewnol eraill 
gynorthwyo gyda diweddariadau/asesiadau sylfaen tystiolaeth amrywiol, paratoi 
dogfennau i'w cyhoeddi a chydag ymgynghori / cyfranogiad y cyhoedd (fel y 
nodir yn y CCG). Mae hyn yn debygol o gynnwys cymorth swyddogion gan:  
• Rheoli Datblygiadau  
• Tai 
• Priffyrdd 
• Addysg 
• Adfywio  
• Cefn Gwlad 
• Gwasanaethau Democrataidd 
• Gwasanaethau Cyfreithiol 
• TGCh 
• Cyfathrebiadau Corfforaethol 
• Dylunwyr Graffeg 

1.13. FFIOEDD YMGYNGHORWYR A RAGWELIR 

1.13.1. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith sydd ei angen i ddatblygu'r CDLlN yn cael ei wneud 
gan swyddogion y Cyngor. Fodd bynnag, cydnabyddir y bydd angen 
gwasanaethau arbenigol proffesiynol ychwanegol hefyd drwy gydol y rhaglen 
CDLlN, yn enwedig mewn perthynas ag elfennau technegol neu arbenigol o'r 
sylfaen dystiolaeth (e.e., ACI) ac yn ystod yr Archwiliad.  Mae adnoddau ariannol 
ar gael ar gyfer y comisiynau hyn.  
 

1.13.2. Paratowyd y CC mewn perthynas â CDLlN yn unig. Fodd bynnag, mae'n bwysig 
nodi bod gwaith yn mynd rhagddo ar sail ranbarthol a bydd cydweithio ag 
awdurdodau cyfagos yn parhau i fod yn hanfodol i baratoi'r CDLlN, yn enwedig o 
ran sail dystiolaeth ar y cyd, lle y bo'n briodol. Mae GCSDDdC wedi ac yn parhau 
i weithio tuag at gyfres o fethodolegau y cytunwyd arnynt yn rhanbarthol ar gyfer 
meysydd pwnc allweddol er mwyn sicrhau sail dystiolaeth gyson ledled Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd. 
 

1.13.3. Mae cyllideb bwrpasol ar gael i ddatblygu'r CDLlN i'w fabwysiadu o fewn yr 
amserlen arfaethedig. Rhagwelir y bydd hyn yn cynnwys gwariant sy'n ymwneud 
â phob elfen o baratoi'r CDLlN a'r Archwiliad Annibynnol. 

1.14. COVID-19 

1.14.1. Mae pandemig Covid 19 wedi cael effaith fawr ar draws cymdeithas gan arwain 
at sefydliadau'n gorfod addasu a dod o hyd i ffyrdd eraill o weithio a darparu 
gwasanaethau.  
 

1.14.2. Er efallai bod newidiadau wedi bod yn y ffordd y cynhelir ymgynghoriadau 
cyhoeddus, a bod mwy o bwyslais bellach yn cael ei roi ar ymgynghori digidol a 
rhithwir, mae'r Cyngor yn parhau i fod wedi ymrwymo i ymgysylltu'n llawn â 
rhanddeiliaid ac aelodau'r cyhoedd drwy gydol proses y CDLlN a bydd yn ceisio 
sicrhau nad yw rhanddeiliaid ac aelodau'r cyhoedd dan anfantais a'u bod yn 
gallu ymgysylltu â phroses y CDLlN. 



12 | Tudalen 
 

 
1.14.3. Mae'r CCG yn cynnwys manylion ynghylch ble a phryd y gallai fod angen 

newidiadau o'r fath i'r ymgynghoriad statudol a'r camau y bydd y Cyngor yn eu 
cymryd i sicrhau ymgynghori ystyrlon.  

1.15. MONITRO AC ADOLYGU 

1.15.1. Mae’r Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol barhau i adolygu materion a allai effeithio ar gynllunio a 
datblygu yn eu hardaloedd.  Bydd y Cyngor yn monitro ac adolygu cynnydd y 
CDLlN yn erbyn gofynion y CC er mwyn sicrhau bod yr amserlen yn cael ei 
chadw a bod y digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd fel a nodir yn y CCG yn 
cael eu bodloni.   
 

1.15.2. Er ein bod eisoes wedi mynd heibio’r amserlen wreiddiol ar gyfer y CC, gallai 
amgylchiadau eithriadol y tu hwnt i reolaeth yr awdurdod cynllunio lleol effeithio 
ymhellach ar yr amserlen ddiwygiedig. Mae’r rhain yn cynnwys:  
 
• Newidiadau sylweddol i ddeddfwriaeth Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig neu 

Gymru sy'n effeithio'n uniongyrchol ar y broses o baratoi’r CDLlN.   
• Newidiadau sylweddol i'r Cynllun Cynnwys Cymunedau e.e. yr hyn a ddeilliodd 

o gyfyngiadau Covid 19.   
• Y gwaith o baratoi’r CDLlN yn llithro gan fwy na 3 mis ar gam allweddol yn yr 

amserlen a gymeradwywyd oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd y tu hwnt 
i reolaeth yr awdurdod cynllunio lleol e.e. Adolygiad Barnwrol 

• Newidiadau sylweddol nas rhagwelwyd i'r adnoddau sydd ar gael i baratoi'r 
CDLlN. 

• Unrhyw newidiadau eraill mewn amgylchiadau a fydd yn effeithio'n sylweddol 
ar gyflawni'r CDLlN yn unol â'r CC. 

 
1.15.3. Bydd amserlen wedi'i diweddaru yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru yn 

dilyn y cam Adneuo.  Bydd hyn yn rhoi sicrwydd o'r amserlenni ar gyfer y camau 
sy'n weddill (h.y. disodli camau dangosol gyda chamau pendant). Caiff yr 
amserlen ddangosol ei mireinio ar ôl y cam Adneuo a'i chyflwyno i Lywodraeth 
Cymru i gytuno arni. 

 
1.15.4. Ar ôl mabwysiadu'r CDLlN, caiff Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) ei lunio a'i 

gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn unol â Rheoliad CDLl 37. Bydd yr AMB yn 
sefydlu pa mor effeithiol y mae polisïau a chynigion y CDLlN yn perfformio ac yn 
cael eu gweithredu. Bydd yn asesu a yw'r strategaeth sylfaenol yn parhau'n 
gadarn ac a oes angen newid unrhyw bolisïau i adlewyrchu newidiadau cyd-
destunol, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth a pholisi 
cenedlaethol. Bydd yr AMB hefyd yn pennu'r gofyniad tir ar gyfer tai gan 
gynnwys cyflawni yn erbyn y llwybr a nodir yn y Cynllun a nifer yr aneddiadau 
marchnad fforddiadwy a chyffredinol ychwanegol net a adeiladwyd yn ardal yr 
Awdurdod, ac yn adrodd ar ddangosyddion CDLl eraill. 
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2. CYNLLUN CYNNWYS Y GYMUNED  

2.1. CYFLWYNIAD  

2.1.1. Mae'r Cynllun Cynnwys y Gymuned (CCG) yn nodi sut a phryd mae'r Cyngor yn 
bwriadu cynnwys rhanddeiliaid a’r gymuned ehangach wrth baratoi'r CDLlN. Er 
mai'r Cyngor sy'n gyfrifol am gynnwys y CDLlN, mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 
yn dweud ei bod yn hanfodol bod y bobl gywir yn cymryd rhan ar yr adeg gywir o 
gam cynnar yn y broses o lunio cynllun. Mae hyn yn sicrhau mwy o gonsensws, 
yn cryfhau cyfranogiad y gymuned ac yn helpu i gysoni proses y CDLlN â'r 5 ffordd 
o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Dylai ymgysylltu'n 
gynnar hefyd leihau'r adnoddau sydd eu hangen, a'r amser a gymerir i'r Cynllun 
gyrraedd y cam mabwysiadu drwy leihau nifer y gwrthwynebiadau i bolisïau yn 
ddiweddarach yn y broses o baratoi'r cynllun. 
 

2.1.2. Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (paragraff 3.17) yn nodi, wrth baratoi'r CCG, y 
dylai awdurdodau cynllunio lleol wneud y canlynol: 
• "Creu'r amodau ar gyfer cynnwys pobl yn gynnar a chael adborth ar adeg 

pan all pobl lunio a dylanwadu ar y cynllun, yn seiliedig ar y 5 ffordd o 
weithio, fel a nodir yn Neddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol 2015. 

• Annog ymrwymiad yr holl gyfranogwyr i ddadl agored a gonest ar 
ddewisiadau datblygu realistig wrth chwilio am gonsensws eang. 

• Cydnabod yr angen i fabwysiadu dulliau/technegau ar gyfer cynnwys pob 
elfen o'r gymuned (grwpiau oedran, grwpiau gweithredu cymunedol lleol, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a grwpiau nodweddion gwarchodedig) gan 
gynnwys busnesau, sy'n ceisio cynnwys y rhai nad ydynt fel arfer yn cymryd 
rhan. 

• Cydnabod na fydd dull un maint sy'n addas i bawb yn briodol."  
 

2.1.3. Drwy gydol proses y CDLlN, bydd y Cyngor yn cadw at ganllawiau a Rheoliadau 
diweddaraf y Llywodraeth o ran dulliau ymgynghori ac, os oes angen, yn 
adolygu'r prosesau ymgynghori a nodir yn y CCG er mwyn sicrhau bod y 
gymuned yn gallu cymryd rhan. 

2.2. EGWYDDORION Y STRATEGAETH GYFRANOGI 

2.2.1. Mae ymgysylltu â'r cyhoedd yn un o'r pedwar amcan lles a nodir yng Nghynllun 
Corfforaethol y Cyngor 2020-2025 Gweithio Gyda'n Gilydd ar gyfer Dyfodol 
Disgleiriach, 'Gweithio gyda ac ar ran ein cymunedau.'  Mae'r amcanion lles yn 
cyd-fynd ag amcanion lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg ac 
yn darparu fframwaith ar gyfer gwella lles yn yr awdurdod gan wneud y mwyaf o'r 
cyfraniad a wneir at gyflawni'r nodau lles cenedlaethol mewn ffordd integredig. 
 

2.2.2. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r deg egwyddor genedlaethol ar gyfer ymgysylltu 
â'r cyhoedd yng Nghymru a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru yn 2011. 
Nod yr egwyddorion hyn yw cynnig dull cyson a safon dda ar gyfer ymgysylltu â'r 
cyhoedd ledled Cymru ac maent fel a ganlyn: 
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1. Cynllunnir yr ymgysylltu'n effeithiol i wneud gwahaniaeth - Mae 
ymgysylltu’n rhoi cyfle gwirioneddol i ddylanwadu ar bolisi, cynllunio 
gwasanaethau a darparu gwasanaethau o gam cynnar.  

2. Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan, os dymunant - Caiff y 
bobl a effeithir gan broblem neu newid eu cynnwys mewn cyfleoedd i 
ymgysylltu fel rhan o grŵp neu gymuned, gyda'u barn yn cael ei pharchu ac 
yn cael ei gwerthfawrogi. 

3. Caiff y broses ymgysylltu ei chynllunio a’i darparu mewn modd amserol 
a phriodol - Mae'r broses ymgysylltu yn glir, yn cael ei chyfathrebu gyda 
phawb mewn ffordd sy'n hawdd ei deall o fewn amserlen resymol, a 
defnyddir y dull/iau mwyaf addas ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â’r broses. 

4. Gweithio gyda sefydliadau partner - Dylai sefydliadau gyfathrebu gyda'i 
gilydd a chydweithio lle bynnag y bo modd er mwyn sicrhau bod amser pobl 
yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn effeithlon. 

5. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn syml, priodol ac yn hawdd ei deall - 
Mae pobl mewn sefyllfa dda i gymryd rhan yn y broses ymgysylltu oherwydd 
ei bod yn hawdd iddynt gael gafael ar wybodaeth berthnasol sydd wedi'i 
theilwra i ddiwallu eu hanghenion.  

6. Ei gwneud hi’n haws i bobl gymryd rhan - Gall pobl ymgysylltu'n hawdd 
oherwydd y nodir ac eir i'r afael ag unrhyw rwystrau i wahanol grwpiau o 
bobl. 

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol - Dylai prosesau ymgysylltu 
geisio datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder yr holl gyfranogwyr.  

8. Rhoddir yr adnoddau a’r cymorth cywir er mwyn i’r broses ymgysylltu 
fod yn effeithiol - Darperir hyfforddiant, arweiniad a chymorth priodol i 
alluogi pawb sy'n cymryd rhan i ymgysylltu'n effeithiol, gan gynnwys 
cyfranogwyr cymunedol a staff.  

9. Rhennir effaith cyfranogiad gyda chyfranogwyr - Rhoddir adborth 
amserol i'r holl gyfranogwyr am y safbwyntiau a fynegwyd ganddynt a'r 
penderfyniadau neu'r camau a gymerwyd yn eu sgil; dylai dulliau a ffurf yr 
adborth ystyried dewisiadau'r cyfranogwyr. 

10. Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses ymgysylltu - Dylai profiad pobl o'r 
broses ymgysylltu gael ei fonitro a'i werthuso i fesur ei lwyddiant wrth 
ymgysylltu â phobl ac effeithiolrwydd eu cyfranogiad. Dylai gwersi gael eu 
rhannu a'u rhoi ar waith mewn digwyddiadau ymgysylltu yn y dyfodol. 

2.3. PWY FYDDWN NI'N YMGYNGHORI Â NHW? 

2.3.1. Mae Rheoliadau CDLl yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor weithio mewn 
partneriaeth ag ystod eang o randdeiliaid i baratoi'r CDLlN, gan gynnwys cyrff 
ymgynghori penodol a chyffredinol a'r cyhoedd. Mae cynnwys pobl a 
chymunedau'n effeithiol a chydweithio â sefydliadau eraill yn ddwy o'r pum ffordd 
o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac maent yn agwedd 
allweddol wrth baratoi'r CDLlN. 
 

2.3.2. Mae Atodiad 1 yn darparu rhestr o'r holl gyrff ymgynghori penodol a chyffredinol 
yr ymgynghorir â hwy yng nghamau priodol proses y CDLlN. Nid yw'r rhestr hon o 
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ymgyngoreion yn gynhwysfawr ac ychwanegir ati fel y bo'n briodol drwy gydol 
proses y CDLlN.  
 

2.3.3. Bydd y Cyngor yn ceisio cynnwys y grwpiau canlynol wrth baratoi’r CDLlN: 

AELODAU O'R CYHOEDD, SEFYDLIADAU A PHERSONAU Â DIDDORDEB 

2.3.4. Ar gyfer y CDLl mabwysiedig, datblygodd a chynhaliodd y Cyngor gronfa ddata 
ymgynghori a oedd yn cynnwys gwybodaeth gyswllt a manylion ymgynghori'r 
unigolion, asiantaethau, sefydliadau a grwpiau cymunedol hynny a oedd wedi 
cymryd rhan ym mhroses y CDLl. Roedd y gronfa ddata yn cynorthwyo 
swyddogion i reoli proses y CDLl ac yn galluogi partïon â diddordeb i gael eu 
diweddaru a'u hysbysu am gynnydd. 
 

2.3.5. Daeth Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yr UE i rym ym mis Mai 2018. 
Roedd hyn yn gosod cyfyngiadau newydd ar sut y gall sefydliadau gadw a 
defnyddio data personol a diffinio hawliau am y data hwnnw. O ganlyniad i'r GDPR, 
ni all y Cyngor ddefnyddio gwybodaeth o’r CDLl blaenorol mwyach ac felly mae'n 
ofynnol iddo sefydlu cronfa ddata newydd o randdeiliaid a phartïon â diddordeb 
sy'n dymuno bod yn rhan o'r gwaith o baratoi'r CDLlN. 
 

2.3.6. Rhaid i unrhyw bartïon â diddordeb roi eu caniatâd, yn ysgrifenedig, os ydynt yn 
dymuno cael eu hychwanegu at y gronfa ddata rhanddeiliaid newydd. Ystyrir bod 
unrhyw un sy'n cyflwyno sylwadau ar unrhyw un o gamau proses y CDLlN wedi 
rhoi eu caniatâd a byddant yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata rhanddeiliaid. 
Bydd hyn yn galluogi'r Cyngor i weinyddu eu sylwadau a rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf iddynt am broses y CDLlN. Bydd cynrychiolwyr hefyd yn cael cyfle i 
dderbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 
 

2.3.7. Os bydd unrhyw berson, grŵp, sefydliad neu gwmni yn dymuno bod yn rhan o'r 
gwaith o baratoi'r CDLlN, gallant wneud cais i gael eu hychwanegu at y gronfa 
ddata rhanddeiliaid drwy roi eu manylion cyswllt ar wefan y Cyngor. Gall y rhai nad 
ydynt yn gallu cael mynediad i wefan y Cyngor gysylltu â'r Tîm Polisi Cynllunio 
drwy e-bost, dros y ffôn neu'n ysgrifenedig, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt fel 
y nodir ym mharagraff 2.4.4 isod i gael ffurflen i gyflwyno eu manylion a'u caniatâd. 

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 

2.3.8. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg yn dod ag uwch-
arweinwyr ynghyd o sefydliadau'r sector cyhoeddus a’r trydydd sector ar draws 
Bro Morgannwg i weithio mewn partneriaeth er mwyn dyfodol gwell. Sefydlwyd 
BGCau ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru trwy Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Drwy Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus a Chynllun Lles 
Bro Morgannwg, mae partneriaid yn gweithio ynghyd i wella lles cymdeithasol, 
economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol yr awdurdod. 
 

2.3.9. Mae BGC Bro Morgannwg wedi'i nodi fel grŵp rhanddeiliaid allweddol i 
weithredu fel bwrdd seinio yng nghamau cyfranogiad y CDLlN ac wrth baratoi’r 
ACI. Rhagwelir y bydd hyn yn digwydd drwy drafodaethau strwythuredig dan 
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arweiniad hwyluswyr hyfforddedig o dîm Cyfathrebu Corfforaethol y Cyngor. 
Mae'r Cyngor yn un o bedwar partner statudol y BGC, a'r tri arall yw: 
 
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
• Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
• Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Hefyd, mae nifer o bartneriaid eraill hefyd wedi derbyn y gwahoddiad i fod yn 
aelodau o’r BGC a chyfranogi yn ei weithgareddau, y rhain yw:  
  

• Heddlu De Cymru 
• Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg  
• Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru 
• Coleg Caerdydd a’r Fro 
• Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
• Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
• Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned 
• Llywodraeth Cymru 

AELODAU ETHOLEDIG  

2.3.10. Bydd aelodau etholedig yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad y CDLlN. Maent 
mewn sefyllfa unigryw, yn cynrychioli eu hetholwyr ac yn gwneud penderfyniadau 
ar faterion a fydd yn effeithio ar ddyfodol Bro Morgannwg. Byddant yn gallu codi 
ymwybyddiaeth o'r CDLlN yn eu ward a helpu i dynnu sylw at unrhyw faterion a 
chyfleoedd lleol sy'n berthnasol i'r Cynllun.  
 

2.3.11. Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio sy'n 
gyfrifol am y Polisi Cynllunio gan gynnwys y CDLlN. Mae cysylltu ag Aelod Cabinet 
a phob aelod arall yn hanfodol drwy gydol proses y CDLlN. Yn y camau allweddol 
o baratoi'r CDLlN a'r ACI, ymgysylltir ag aelodau drwy sesiynau briffio aelodau, 
gweithdai aelodau a thrwy adroddiadau i gyfarfodydd priodol y Cyngor.   

CYNGHORAU TREF A CHYMUNED 

2.3.12. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn chwarae rhan allweddol wrth ledaenu 
gwybodaeth bwysig i drigolion yn eu hardal. Ymgynghorir â hwy ar bob cam o 
broses y CDLlN a chânt eu hannog i godi ymwybyddiaeth o'r CDLlN yn eu 
cymunedau lleol. Gallant ddarparu'r wybodaeth a'r farn leol ddiweddaraf am 
unrhyw gynigion yn eu hardal , rhoi manylion unrhyw ddyheadau defnydd tir sydd 
ganddynt ar gyfer eu cymuned a gallant helpu i nodi materion allweddol yn 
ymwneud â defnydd tir.  
 

2.3.13. Drwy Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 mae potensial i gynghorau tref a 
chymuned baratoi Cynlluniau Cynefin ar gyfer eu hardal. Dylai Cynlluniau 
Cynefin adlewyrchu dyheadau'r gymuned leol tra’n gwneud synergeddau â 
dyheadau'r Cyngor yn y cynllun datblygu a'r Cynllun Lles. Rhoddir pwysau ar 
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Gynlluniau Cynefin mewn penderfyniadau cynllunio os cânt eu mabwysiadu gan 
y Cyngor fel canllaw cynllunio atodol. 

BUSNESAU, TIRFEDDIANWYR, DATBLYGWYR AC ASIANTAU  

2.3.14. Bydd angen tir a buddsoddiad i fodloni nodau ac amcanion y CDLlN, a gwneir 
ymdrechion i ymgysylltu â'r gymuned fusnes yn gynnar. Byddwn yn ymgysylltu ag 
asiantau cynllunio sy'n defnyddio gwasanaeth cynllunio'r Cyngor yn rheolaidd 
ynghyd â thirfeddianwyr, asiantau tai a darpar ddatblygwyr sy'n dymuno hyrwyddo 
tir i'w ddatblygu drwy broses y CDLlN. 
 

2.3.15. Bydd y broses Safleoedd Ymgeisiol yn rhoi cyfle i bartïon â diddordeb gyflwyno 
safleoedd datblygu ar gyfer dyraniad posibl yn y CDLlN. Mae methodoleg gyffredin 
wedi'i sefydlu ar draws rhanbarth De-ddwyrain Cymru i awdurdodau cynllunio lleol 
ei defnyddio ar gyfer eu CDLlNau priodol.  Byddwn yn gwneud galwad am 
safleoedd ymgeisiol a bydd angen cyflwyno pob safle ymgeisiol drwy ffurflen 
safonol. Bydd y ffurflen yn cynnwys y meini prawf sydd eu hangen i helpu i asesu 
safleoedd. Yn unol â pharagraff 3.36 o'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, bydd yn 
ofynnol i hyrwyddwyr safleoedd ddangos a yw'r safle: 
• Mewn lleoliad cynaliadwy ac yn gallu cael ei ryddhau o bob cyfyngiad. 
• Yn gallu cael ei gyflawni. 
• Yn ariannol ddichonadwy. 

CYRFF YMGYNGHORI PENODOL A CHYFFREDINOL  

2.3.16. Mae Atodiad 1 yn darparu rhestr o'r cyrff ymgynghori penodol a chyffredinol 
ynghyd ag adrannau Llywodraeth y DU ac ymgyngoreion eraill.  Mae'r 
ymgyngoreion penodol yn cynnwys Llywodraeth Cymru a'r cyrff hynny sydd â 
swyddogaethau penodol sy'n berthnasol i ardal y CDLlN e.e. Bwrdd Iechyd 
Caerdydd a'r Fro a'r prif ddarparwyr cyfleustodau. Rhaid i'r Awdurdod hefyd 
ymgynghori ag Adrannau Llywodraeth y DU lle mae'n ymddangos bod agweddau 
ar y cynllun yn effeithio ar eu buddiannau.  Ymgynghorir yn ffurfiol â'r cyrff 
ymgynghori hyn drwy gydol proses y CDLlN.   

GRWPIAU ANODD EU CYRRAEDD  

2.3.17. Grwpiau anodd eu cyrraedd yw'r grwpiau hynny o fewn cymdeithas sydd fel arfer 
wedi cael eu tangynrychioli yn y broses o baratoi'r cynllun. Felly, bydd angen 
ymdrech ychwanegol i sicrhau bod y grwpiau hyn yn cymryd rhan ym mhroses y 
CDLlN. Bydd angen mynd ati'n hyblyg o ran ymgysylltu â'r grwpiau hyn, er y 
bydd hynny o fewn paramedrau'r cyfnodau cyfranogi / ymgynghori penodedig.  
 

2.3.18. Er mwyn ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd ym mhroses y CDLlN, bydd y 
Cyngor yn defnyddio asiantaethau, grwpiau sy'n bodoli eisoes, grwpiau lle bo 
hynny'n bosibl a gellir defnyddio cyfryngwyr dibynadwy hefyd i gael barn grwpiau 
nad oes ganddynt yr hyder i gymryd rhan uniongyrchol ym mhroses y CDLlN.  
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2.3.19. Nodir nad yw'r grwpiau canlynol wedi cymryd rhan ddigonol yn y gwaith o 
baratoi'r cynllun o'r blaen a byddant yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y gwaith 
o baratoi’r CDLlN: 
• Plant a Phobl Ifanc 
• Pobl ag anableddau 
• Pobl hŷn  
• Pobl ag anawsterau dysgu 
• Pobl Ddigartref 
• Lleiafrifoedd Ethnig 
• Sipsiwn a Theithwyr 
 

2.3.20. Yn ogystal â'r grwpiau anodd eu cyrraedd uchod, mae lleisiau eraill nas clywir yn 
aml yr ystyrir eu bod wedi'u tangynrychioli o'r blaen wrth baratoi cynllun datblygu.  
Mae hyn yn cynnwys (ond nid yw wedi ei gyfyngu i) y rhai sy'n chwilio am dai 
fforddiadwy yn yr awdurdod, datblygiadau sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, 
adeiladwyr tai bach / hunan-adeiladu a busnesau bach a chanolig.  Bydd y 
Cyngor yn ceisio ymgysylltu â'r grwpiau hyn drwy ddefnyddio cysylltiadau sy'n 
bodoli eisoes lle bo hynny ar gael.  

2.4. SUT BYDDWN NI'N EICH CYNNWYS CHI 

2.4.1. Bydd gwybodaeth am broses y CDLlN yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ar wefan 
y Cyngor (www.bromorgannwg.gov.uk). Bydd copïau o'r dogfennau perthnasol 
sy'n gysylltiedig â phroses y CDLlN hefyd ar gael ym mhrif swyddfa'r Cyngor yn 
Heol Holltwn, y Barri ac mewn llyfrgelloedd sy'n cael eu rhedeg gan y Cyngor. 
 

2.4.2. Mae Strategaeth Ddigidol y Cyngor 2017 - 2020 yn nodi gweledigaeth y Cyngor o 
sut y gall technolegau newydd ddarparu gwasanaethau mewn ffordd fwy 
effeithlon, cynhyrchiol a chost-effeithiol er budd staff a thrigolion Bro Morgannwg. 
Mae'r strategaeth yn deillio o adolygiad o'r ffordd y mae'r Cyngor yn gweithredu 
prosesau allweddol ar draws y sefydliad. Un o’r prif ddarganfyddiadau o’r 
adolygiad oedd y rôl y gall technoleg ddigidol ei chael yn y ffordd y mae’r Cyngor 
yn rhyngweithio â chwsmeriaid a phartneriaid ac arbedion effeithlonrwydd y gellir 
manteisio arnynt drwy symud at sianeli digidol fel drwy’r wefan ac appiau ar-lein, 
yn hytrach na thrwy'r dulliau traddodiadol o gyswllt cwsmeriaid fel dros y ffôn, yn 
y post ac wyneb yn wyneb. 
 

2.4.3. Bydd gweledigaeth ddigidol y Cyngor yn cael ei chyflwyno drwy bedair thema 
gydberthynol, â’r rhan fwyaf ohonynt yn wasanaethau cwsmeriaid a digidol sy'n 
ceisio galluogi dinasyddion i gael y gwasanaethau a'r wybodaeth sydd eu hangen 
arnynt ar-lein yn ddigidol yn ddiofyn. Mae hyn yn golygu cofleidio technoleg i ail-
ddylunio gwasanaethau a’r ffordd y maen nhw’n cael eu darparu i gwsmeriaid (gan 
ddechrau ag ateb digidol fel yr ateb diofyn.) 
 

2.4.4. Amlygwyd pwysigrwydd technoleg ddigidol wrth ymgysylltu â phartneriaid a 
lledaenu gwybodaeth drwy gydol pandemig Covid 19 lle mae atebion newydd ac 
arloesol wedi cael eu defnyddio a'u croesawu. Safbwynt diofyn y Cyngor felly drwy 
gydol proses y CDLlN fydd defnyddio cyfathrebu electronig ac ymgysylltu rhithwir. 

http://www.bromorgannwg.gov.uk/
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Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn cydnabod efallai na fydd gan rai unigolion fynediad 
i'r rhyngrwyd. Mewn achosion o'r fath, bydd y Cyngor yn dweud lle mae copïau 
caled o ddogfennau ar gael i'w gweld a bydd ffurflenni sylwadau papur ar gael ar 
gais.  Gwneir ymdrechion i wneud y cyfnodau ymgynghori mor glir a hygyrch â 
phosibl.  Bydd swyddogion ar gael yn ystod yr wythnos yn ystod oriau swyddfa 
arferol i ddelio ag unrhyw ymholiadau CDLlN a gellir cysylltu â hwy fel y nodir isod:   

Post: Tîm Polisi Cynllunio, Llawr 2, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, 
CF63 4RU 

Ffôn: 01446 704665 

E-bost:  LDP@valeofglamorgan.gov.uk 

2.4.5. Bydd y Cyngor yn ceisio rhoi cyhoeddusrwydd i broses y CDLlN ar bob cam er 
mwyn cyrraedd cynifer o bartïon â diddordeb â phosibl ac annog ymgysylltu 
gweithredol yn y broses. Gwneir hyn drwy: 
• Cyswllt uniongyrchol (yn bennaf drwy e-bost neu lythyr lle bo angen naill ai yn 

Gymraeg neu yn Saesneg). 
• Taflenni / cylchlythyron / posteri    
• Defnyddio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor. 
• Ymgysylltu ag aelodau etholedig drwy weithdai penodol, sesiynau briffio, 

sesiynau galw heibio ac mewn adroddiadau i gyfarfodydd priodol y Cyngor.  
• Datganiadau i'r wasg ar gyfer y cyfryngau lleol, lle bo hynny'n briodol. 
• Paratoi dogfennau sy'n helpu pobl i gymryd rhan yng nghamau allweddol y 

broses e.e. fersiynau hawdd eu darllen, dogfennau cryno.  
• Arddangosfeydd gwybodaeth i'r cyhoedd, sesiynau galw heibio neu 

arddangosfeydd rhithwir 
• Ymgysylltu ac ymgynghori rhithwir drwy offer technolegol ar y we fel 

gweminarau   
• Bydd hysbysiadau safle yn cael eu harddangos ar gyfer dyraniadau tir 

arfaethedig yn ystod cam y Cynllun ar Adnau. 
 

2.4.6. Bydd y Cyngor yn darparu ystod eang o gyfleoedd i randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb gael gafael ar wybodaeth a chymryd rhan ym mhroses y CDLlN. Fodd 
bynnag, mae cyfyngiadau o ran adnoddau o ran faint o ymgysylltu sy'n bosibl. Yn 
ogystal, mae'n bwysig yr ymdrinnir â phob ymgynghorai mewn modd teg a 
chyfartal. Gan ystyried hyn, ni chynigir fod swyddogion yn mynychu cyfarfodydd a 
drefnir gan grwpiau unigol. Fodd bynnag, bydd swyddogion ar gael drwy gydol 
broses y CDLlN yn ystod oriau swyddfa arferol i ddarparu gwybodaeth neu 
gymorth os oes angen. Dylid nodi, os caiff cyswllt wyneb yn wyneb â swyddogion 
ei gyfyngu gan ganllawiau perthnasol y llywodraeth ar faterion o'r fath ar y pryd, 
bydd dulliau cyfathrebu amgen megis ar-lein neu dros y ffôn yn cael eu defnyddio.  

DOGFENNAU HAWDD EU DARLLEN 

2.4.7. Er mwyn cynorthwyo gydag eglurder a chynhwysiant, bydd y Cyngor yn 
cynhyrchu dogfennau ar gamau allweddol sy'n helpu pobl i gymryd rhan yn y 
broses e.e., fersiynau 'hawdd eu darllen' neu ddogfennau cryno. 

mailto:LDP@valeofglamorgan.gov.uk
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2.5. YR HYN A DDISGWYLIWN GENNYCH CHI – DISGWYLIADAU 
RHANDDEILIAID 

2.5.1. Er mwyn sicrhau bod unrhyw sylwadau a safbwyntiau a fynegir ar y CDLlN yn cael 
eu hystyried, rhaid eu cyflwyno o fewn yr amserlenni a’r modd a ragnodwyd.  Mae'r 
CC yn cynnwys yr amserlen ar gyfer camau perthnasol y Cynllun ac mae'n rhoi 
canllaw ynghylch pryd y byddwn yn gofyn am eich cyfranogiad. Ceir gwybodaeth 
fanylach isod. Bydd hyn yn sicrhau bod safbwyntiau unigol yn cael eu hystyried ac 
yn rhan o’r ystyriaeth drwy gydol proses y CDLlN. 
 

2.5.2. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn hysbysu'r tîm Polisi Cynllunio pe bai eich 
manylion cyswllt yn newid yn ystod proses y CDLlN er mwyn i swyddogion roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnydd. O ran safleoedd ymgeisiol, nodir y 
gallai newidiadau perchnogaeth tir ddigwydd yn ystod y broses hefyd ac mae'n 
hanfodol bod y rhain yn cael eu cyfleu i'r Tîm Polisi Cynllunio er mwyn sicrhau na 
fydd oedi ar unrhyw gynnydd a wneir. 

2.6. ADEILADU CYDSYNIAD 

2.6.1. Bydd y Cyngor yn ceisio meithrin consensws drwy'r gwahanol ddulliau ymgysylltu 
ac ymgynghori a nodir yn y CCG. Dim ond os yw'r gymuned a phartïon eraill â 
diddordeb yn cael eu hysbysu'n llawn ac yn ymgysylltu'n effeithiol drwy gydol y 
gwaith o baratoi'r CDLlN y gellir cyrraedd cydsyniad, a fydd yn arbennig o bwysig 
yng nghamau cynnar paratoi'r CDLlN.  Cydnabyddir serch hynny y bydd adegau 
lle na ellir sicrhau consensws a bod gwahaniaeth barn rhwng rhai partïon yn 
digwydd.  Bydd trywydd archwilio clir o benderfyniadau'n cael ei gynnal er mwyn 
sicrhau bod tryloywder yn y broses o wneud penderfyniadau, ac, er mwyn rhoi 
sicrwydd i'r rhai sy'n anghytuno, bod y penderfyniadau wedi'u gwneud mewn 
ffordd wybodus a chytbwys.  

2.7. YMDRIN Â SYLWADAU 

2.7.1. Ymdrinnir â sylwadau a dderbynnir o fewn yr amserlenni penodedig fel a ganlyn: 
• E-bost cydnabod (neu lythyr lle bo angen) yn rhoi manylion cyswllt ac yn 

manylu ar sut y bydd y Cyngor yn ymdrin â'r sylwadau   
• Manylion y camau nesaf ym mhroses baratoi'r CDLlN 
• Ymatebion awdurdodau lleol i sylwadau a gofnodwyd ac a gyhoeddwyd yn 

unol â'r Rheoliadau. 
 

2.7.2. Bydd gwefan y Cyngor yn cael ei defnyddio i ddarparu'r wybodaeth a'r newyddion 
diweddaraf am gynnydd y CDLlN. Ym mhob cam allweddol, bydd ymatebion i'r 
ymgynghoriad yn cael eu hadrodd i'r Cabinet a lle bo angen y Cyngor. 
 

2.7.3. Bydd deisebau a dderbynnir yn ystod cyfnodau ymgynghori ar y CDLlN yn cael eu 
cydnabod a'u cofrestru fel cynrychiolaeth ddilys. Rhaid i bob deiseb enwebu un 
cyflwynydd. Bydd cydnabyddiaeth drwy e-bost neu lythyr yn cael ei hanfon at 
gyflwynydd y ddeiseb a fydd yn bwynt cyswllt a bydd ganddo hawl i gael ei glywed 
mewn unrhyw Archwiliad yn y dyfodol, yn amodol ar gytundeb gan yr Arolygydd. 
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Nid yw hyn yn cyfyngu ar hawl unigolion sy'n llofnodi'r ddeiseb i gyflwyno sylwadau 
ffurfiol ar wahân ar y Cynllun.  

2.8. SYLWADAU HWYR  

2.8.1. Mae proses baratoi'r CDLlN yn amodol ar gyfnodau ymgynghori statudol ac 
anstatudol sydd â chyfnodau diffiniedig ar gyfer cyflwyno sylwadau.  Er mwyn 
sicrhau tegwch a chydraddoldeb i bawb, ystyrir bod unrhyw sylwadau a dderbynnir 
ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori rhagnodedig 'heb eu gwneud yn briodol' ac ni 
chânt eu hystyried ymhellach. Mae'r amserlen ar gyfer cynhyrchu'r CDLlN wedi’i 
gytuno gan Lywodraeth Cymru a gallai derbyn sylwadau hwyr arwain at oedi 
pellach na fyddai'n dderbyniol.  
 

2.8.2. Dim ond pan fo'r Cyngor yn fodlon bod ymgais wirioneddol i gyflwyno sylwadau o 
fewn yr amserlenni penodol wedi'i gwneud, y bydd sylwadau hwyr yn cael eu 
cofrestru fel y'u gwnaed yn briodol. Bydd angen tystiolaeth o ddanfon, postio ac 
ati i gefnogi hawliadau o'r fath. Disgwylir i amgylchiadau o'r fath fod yn eithriadol, 
a chynghorir pob cynrychiolydd i gyflwyno sylwadau o fewn y cyfnodau 
ymgynghori a hysbysebir. 

2.9. ARGAELEDD DOGFENNAU  

2.9.1. Bydd dogfennau a ffurflenni sylwadau'r CDLlN ar gael yn electronig ar gamau 
perthnasol y broses baratoi ar dudalennau gwe Polisi Cynllunio gwefan y Cyngor 
yn: 
 
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/planning_and_building_control/Pla
nning/planning_policy/Replacement-Local-Development-Plan.aspx 
 

2.9.2. Bydd copïau papur hefyd ar gael yn y lleoliadau canlynol: 
• Prif swyddfa'r Cyngor yn Heol Holltwn, Y Barri;. 
• Yr holl lyfrgelloedd a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg. 
 

2.9.3. Lle bo angen, bydd copïau caled o ddogfennau'n cael eu hanfon at gyrff 
Ymgynghori Penodol. Fodd bynnag, ni fydd copïau papur o ddogfennau yn cael 
eu hanfon allan yn gyffredinol yn ystod proses y CdLlN gan y byddant ar gael i'r 
cyhoedd yn y lleoliadau a restrir uchod, a byddant ar gael yn electronig ar wefan 
y cyngor. Mewn amgylchiadau eithriadol gellir cynnig copïau papur. Fodd bynnag, 
caiff hyn ei asesu fesul achos yn dibynnu ar anghenion penodol yr unigolyn neu'r 
rhanddeiliad perthnasol. 

2.10. Y GYMRAEG 

2.10.1. Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng 
Nghymru, sy’n golygu na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
Daeth Safonau'r Gymraeg i rym ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn 2016. 
Mae'r rhain yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Gynghorau i'w gwneud yn haws i 
bobl ddefnyddio a chael mynediad i'w gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a 
chyflwyno cosbau am beidio â chydymffurfio. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/planning_and_building_control/Planning/planning_policy/Replacement-Local-Development-Plan.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/planning_and_building_control/Planning/planning_policy/Replacement-Local-Development-Plan.aspx
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weithredu Safonau'r Gymraeg a darparu gwasanaethau Cymraeg ar draws yr holl 
wasanaethau y mae'n eu darparu. 
 

2.10.2. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Strategaeth ddrafft Hyrwyddo’r Gymraeg3, a bydd 
gofynion y Strategaeth Gorfforaethol a Safonau'r Gymraeg yn cael eu cynnal ym 
mhob cam o broses y CDLlN. 
 

2.10.3. Bydd ymgysylltu dwyieithog yn cael ei wneud yn y ffyrdd canlynol:  
 
• Mae'r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a lle derbynnir 

gohebiaeth yn Gymraeg a bod angen ateb, bydd yr ateb yn Gymraeg; 
• Bydd yr holl lythyrau ymgynghori, ffurflenni sylwadau, hysbysiadau cyhoeddus 

(gan gynnwys hysbysiadau safle) a chylchlythyrau yn gysylltiedig â’r CDLl yn 
ddwyieithog;  

• Bydd unrhyw dudalennau CDLlN ar wefan y Cyngor a'r negeseuon cyfryngau 
cymdeithasol yn ddwyieithog; 

• Bydd unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn ddwyieithog pan 
fydd cais wedi'i wneud ymlaen llaw. Mae angen hysbysu ymlaen llaw er mwyn 
darparu gwasanaeth cyfieithu; a 

• Gellir sicrhau bod dogfennau drafft ar y CDLlN ar gael yn Gymraeg os gofynnir 
amdanynt. Bydd y CDLlN ar ôl ei fabwysiadu ar gael yn Gymraeg ac yn 
Saesneg.  

2.11. AMSERLEN A DULLIAU YMGYSYLLTU 

2.11.1. Mae Ffigur 1 yn rhoi crynodeb o'r broses CDLlN sy'n tynnu sylw at bwyntiau 
ymgysylltu ac adborth. Mae Atodiad 2 yn nodi'r amserlen fanwl ar gyfer ymgysylltu 
â'r gymuned a'r dulliau ymgysylltu arfaethedig ar gyfer y cyfnodau allweddol ym 
mhroses baratoi'r CDLlN. Nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol a gellir ei haddasu i 
sicrhau bod y gymuned a rhanddeiliaid yn cymryd rhan briodol ym mhob cam.  
Bydd gwefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor yn cael eu 
diweddaru'n rheolaidd mewn perthynas â'r CDLlN a bydd pob ymgynghorai yn 
cael gwybod am unrhyw ddigwyddiadau neu ymgynghoriadau. Bydd datganiadau 
i'r wasg lleol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn ôl yr angen. 

 
3   Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg Bro Morgannwg 
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Our%20Council/Equal%20Opportunities/Welsh%20L
anguage/Welsh-Language-Promotion-Strategy-Final.pdf  
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Our%20Council/Equal%20Opportunities/Welsh%20Language/Welsh-Language-Promotion-Strategy-Final.pdf
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Our%20Council/Equal%20Opportunities/Welsh%20Language/Welsh-Language-Promotion-Strategy-Final.pdf
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Ffigur 3: Crynodeb o broses y CDLlN, gan gynnwys Pwyntiau Ymgysylltu ac Adborth 
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3. AMSERLEN 

3.1.1. Mae amserlen sy'n manylu ar wahanol gamau proses y CDLlN, sut y caiff ei rheoli 
a'r adnoddau sy'n ofynnol ar gyfer ei chynhyrchu yn rhan annatod o'r CC i'w gytuno 
gyda Llywodraeth Cymru. Mae paragraff 3.24 o'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn 
nodi bod rhaid i'r amserlen nodi llinell amser ar gyfer y broses o baratoi'r cynllun 
sy'n cynnwys y gwahanol gamau, gan gynnwys y cyfnodau ymgynghori â'r 
cyhoedd allweddol, sy'n ddiffiniol hyd at y cam adneuo, ac yn ddangosol hyd at y 
cam mabwysiadu. Rhaid iddi hefyd nodi'r dyddiadau allweddol ar gyfer cyhoeddi 
Adroddiad yr ACI a'r AMB. 
 

3.1.2. Mae Tabl 1 yn crynhoi prif gamau amserlen y CC.  

Tabl 1: Amserlen Gryno  

Camau Allweddol  Amserlenni Diffiniol  
Cam 1 
Cytundeb Cyflawni   

Ymgynghoriad Cyhoeddus 
 
Cymeradwyaeth Gwleidyddol a Chyflwyno i 
Lywodraeth Cymru 
 
Cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru 
 
Paratoi CC Diwygiedig 
 
Cymeradwyo estyniad i amserlen y Cynllun Cyflawni 
gan Lywodraeth Cymru 
 

Tachwedd 2021 – Ionawr 
2022 
Mawrth 2022 - Ebrill 
2022 
 
Mai 2022 
 
Gorffennaf 2023 – Medi 
2023 
 
Tachwedd/Rhagfyr 2023 

Cam 2 
Cyn-Adneuo  
 

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol 
 
 
Ymgynghoriad ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig   
 
Opsiynau Gweledigaeth ac Amcanion/Twf  
 
 
Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir  
 
 
Cymeradwyo gwleidyddol Adroddiad Ymgynghori 
Cychwynnol y Strategaeth a Ffefrir  

Mehefin 2022 - Awst 
2022 
 
Awst 2022 – Medi 2022  
 
 
Mai 2022 - Tachwedd 
2022 
 
Rhagfyr 2023 – Chwefror 
2024 
 
Medi 2024 – Hydref 2024 

Cam 3  
Adneuo   
 

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cynllun ar Adnau  Chwefror 2026 - Mawrth 
2026   

 Amserlenni Bras 
Cam 4 
 

Cymeradwyaeth Gwleidyddol a Chyflwyno i 
Lywodraeth Cymru 
 
Cyflwyniad 

Tachwedd 2026 
 
 
Tachwedd 2026 

Cam 5 
 

Archwilio Rhagfyr 2026 – Chwefror 
2027   
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Cam 6 
 

Paratoi a chyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd Mawrth 2027 – 
Gorffennaf 2027  

Cam 7 
 

Mabwysiadu Awst 2027 – Medi 2027 

 
3.1.3. Fel y nodwyd uchod, mae'r amserlen wedi'i rhannu rhwng camau diffiniol a 

dangosol fel a ganlyn: 
 

• Camau Diffiniol (Camau 1- 4) - mae hyn yn diffinio'r elfennau hynny o'r 
broses CDLlN hyd at a gan gynnwys y cam Adneuo. Mae'r camau hyn o 
dan reolaeth uniongyrchol y Cyngor ac ystyrir bod y dyddiadau diffiniol a 
ddangosir yn nhabl 1 uchod yn realistig ac yn gyraeddadwy. Gwneir pob 
ymdrech i sicrhau bod y broses o baratoi'r CDLlN yn glynu wrth yr amserlen 
ddiffiniedig. 
 

• Camau Diffiniol (Camau 5 - 8) - mae hyn yn diffinio'r elfennau hynny o'r 
broses CDLlN ar ôl y cam Adneuo a hyd at a gan gynnwys y cam 
mabwysiadu. Gan fod y camau hyn yn fwy dibynnol ar ffactorau allanol nad 
oes gan y Cyngor fawr o reolaeth uniongyrchol drostynt (e.e. nifer y 
sylwadau a dderbynnir), mae'r amserlen yn ddangosol. Dylid nodi y bydd 
y camau dangosol yn yr amserlen yn cael eu diffinio o fewn 3 mis i ddiwedd 
y cyfnod Adneuo. 

 
3.1.4. Lle bo angen, bydd amserlenni ymgynghori estynedig yn cael eu mabwysiadu yn 

lle, e.e. pe bai cyfnodau ymgynghori cyhoeddus yn disgyn ar wyliau cyhoeddus 
mawr, er mwyn sicrhau ymgysylltiad parhaus a pherthnasol â rhanddeiliaid. Bydd 
opsiynau cynnwys digidol i roi gwybodaeth i gymunedau a'r gallu i ymgysylltu â'r 
CDLlN mewn modd rhithwir yn cael eu defnyddio. Bydd manylion am natur pob 
cyfnod ymgynghori a'r trefniadau ar gyfer y dulliau ymgysylltu yn cael eu gwneud 
yn glir ar wefan y Cyngor a bydd gohebiaeth yn cael ei hanfon at y rhai ar gronfa 
ddata'r CDLlN. Fel y nodir yn y CCC, rhagwelir y bydd cymysgedd o 
ddigwyddiadau cyhoeddus a dulliau ymgysylltu rhithwir yn cael eu defnyddio drwy 
gydol y broses o baratoi'r CDLlN.  

3.2. CAMAU ALLWEDDOL PARATOI'R CYNLLUN A CHYFLEOEDD I GYMRYD 
RHAN 

3.2.1. Mae’r Rheoliadau CDLl4 yn nodi'r gofynion cyfreithiol ar gyfer cymryd rhan ac 
ymgynghori â'r cyhoedd wrth baratoi’r cynllun. Mae'r adran hon yn rhoi mwy o 
fanylion am gyfnodau allweddol proses y CDLlN ac yn nodi sut a phryd y gall 
rhanddeiliaid a phartïon â diddordeb gymryd rhan yn y CDLlN. Bydd gwefan y 
Cyngor yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth am y broses CDLlN 
gan gynnwys ymgynghoriadau, hysbysiadau ffurfiol a gofynion statudol. 

  

 
4 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y’i diwygiwyd) 
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CAM 1: CYTUNDEB CYFLAWNI (AMSERLEN A CHYNLLUN CYNNWYS Y 
GYMUNED) (MEHEFIN 2021 - MAI 2022) (RHEOLIAD 9) 

3.2.2. Mae'r ddogfen hon, sy'n rhoi trosolwg o'r broses CDLlN ac yn nodi yn unol â'r 
Rheoliadau, yr amserlen a'r CCG sy'n rhoi manylion am sut a phryd y bydd y 
Cyngor yn ymgysylltu â phartïon a rhanddeiliaid â diddordeb drwy gydol y 
broses. 
 

3.2.3. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
• Ymgynghoriad ar y Cytundeb Cyflawni drafft a’r Adroddiad Adolygu drafft 

CAM 2 (I): PARATOI A CHYFRANOGI CYN ADNEUO (MAI 2022 – TACHWEDD 
2023) (RHEOLIADAU 14 A 15) 

3.2.4. Cyn y gall y Cyngor ddatblygu'r amcanion strategol a fydd yn ffurfio fframwaith y 
CDLlN, mae'n hanfodol iddo gael dealltwriaeth glir o'r nodweddion cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd deinamig sy'n bodoli ym Mro Morgannwg. Felly, 
bydd y Cyngor yn adolygu'r sefyllfa bolisi bresennol o'i chymharu â Bro 
Morgannwg ac yn casglu data i adolygu a datblygu'r sylfaen dystiolaeth a'r data 
sylfaenol. Bydd astudiaethau newydd yn cael eu comisiynu a bydd data newydd 
yn cael ei gasglu lle bo angen i sicrhau bod y gronfa ddata dystiolaeth mor 
gynhwysfawr â phosibl.  Bydd y sylfaen dystiolaeth hefyd yn hysbysu'r ACI.  
 

3.2.5. Yn unol â Rheoliad 14, bydd y Cyngor yn ymgysylltu gyda Chyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff Ymgynghori Cyffredinol priodol yn ystod y gwaith o baratoi’r 
Strategaeth a Ffefrir.  Bydd ymgysylltu’n canolbwyntio ar weledigaeth ac 
amcanion, tystiolaeth, materion a strategaethau amgen a dewisiadau.   Bydd hyn 
yn creu cyfle cynnar ar gyfer trafod cyn i’r Strategaeth a Ffefrir gael ei pharatoi.  
Ar ôl iddi gael ei llunio, bydd y Strategaeth a Ffefrir a’r Dewisiadau Strategol ar 
gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ehangach. 
 

3.2.6. Fel rhan o ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth, bydd y Cyngor yn ymgysylltu â 
rhanddeiliaid i nodi lleoliadau strategol a safleoedd ymgeisiol i'w cynnwys yn y 
CDLlN. Bydd y Cyngor yn rhoi meini prawf asesu i randdeiliaid er mwyn 
hwyluso'r broses o nodi safleoedd. Bydd Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn cael ei 
llunio gan y Cyngor a bydd pob safle ymgeisiol yn cael ei asesu i ganfod a allant 
gyfrannu at y Strategaeth ar gyfer y Cynllun a bodloni gofynion yr ACI. Wrth 
hyrwyddo safleoedd ymgeisiol, bydd yn ofynnol i ddatblygwyr a thirfeddianwyr 
gynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu i asesiad cadarn o'r safle gael ei wneud 
gan gynnwys tystiolaeth hyfywedd lle bo hynny'n berthnasol. 

 
3.2.7. Cyfleoedd i gymryd rhan:  

• Galwad am Safleoedd Ymgeisiol 

CAM 2 (II): YMGYNGHORIAD CYN-ADNEUO (RHAGFYR 2023 – CHWEFROR 2024) 
(RHEOLIADAU 15, 16 A 17) 

3.2.8. Bydd y cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad statudol ar y Strategaeth a Ffefrir a 
lleoliadau strategol ar gyfer datblygiadau newydd ac Adroddiad ACI cysylltiedig 
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(cyfnod statudol o 6 wythnos – ymestyn i 10 wythnos ). Dilynir hyn drwy baratoi'r 
adroddiad ymgynghori cychwynnol a gyhoeddir ochr yn ochr â'r CDLl ar Adnau. 
 

3.2.9. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
• Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir  
• Ymgynghoriad ar yr adroddiad ACI cychwynnol 

CAM 3: ADNEUO (CHWEFROR 2026 – MAWRTH 2026 ) (RHEOLIAD 17) 

3.2.10. Bydd y CDLl ar Adnau yn destun ymgynghoriad cyhoeddus (cyfnod statudol o 6 
wythnos, Rheoliad CDLl 17) i ganiatáu i randdeiliaid gyflwyno sylwadau. Wrth 
lunio polisïau a nodi safleoedd yn y Cynllun ar Adnau, bydd y Cyngor yn rhoi 
sylw dyledus i'r ymarferion ymgynghori a'r digwyddiadau rhanddeiliaid blaenorol.  
Bydd y dogfennau sydd i'w cyhoeddi ar hyn o bryd yn cynnwys y CDLlN ar 
Adnau, Adroddiad yr ACI (gan ymgorffori Adroddiad Amgylcheddol yr AAS), 
rhestr o ddogfennau ategol a'r adroddiad ymgynghori cychwynnol. 
 

3.2.11. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
• Ymgynghoriad ar y CDLl ar Adnau  
• Ymgynghoriad ar yr Adroddiad ACI Terfynol  

CAM 4: CYFLWYNIAD (TACHWEDD 2026) (DANGOSOL) (RHEOLIAD 22) 

3.2.12. Ar hyn o bryd, mae'n ofynnol i'r Cyngor gyflwyno'r Cynllun ar Adnau, yr 
Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig, y Cynllun Cynnwys y Gymuned, 
copïau o'r holl sylwadau a dderbyniwyd, tystiolaeth ategol allweddol, yr 
Adroddiad Ymgynghori, yr adroddiad ar y newidiadau a awgrymwyd gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol a datganiad o'r prif faterion i Lywodraeth Cymru a'r 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC). 
 

3.2.13. Yn dilyn y cyflwyniad hwn penodir Arolygydd i archwilio'r Cynllun i benderfynu a 
yw'n bodloni gofynion paratoi Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 2004 ac a 
yw'n "gadarn" (adran 64(5) Deddf 2004). Bydd yr archwiliad hefyd yn ystyried 
sylwadau gan gynnwys gwrthwynebiadau a wnaed yn unol â'r Rheoliadau CDLl.  
 

3.2.14. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
• Ar ôl ei gyflwyno, bydd y broses archwilio yn cael ei chynnal gan Arolygydd 

Annibynnol. Swyddog Rhaglen sy'n gweithio i'r Arolygydd fydd yn darparu'r 
pwynt cyswllt cyntaf i randdeiliaid. Bydd gwybodaeth ar gael am y broses 
archwilio fydd ar y gweill. 

CAM 5: ARCHWILIAD (RHAGFYR 2026 – CHWEFROR 2027) (DANGOSOL) 
(RHEOLIAD 23) 

3.2.15. Bydd y Cyngor yn llunio Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r PCAC cyn 
cyflwyno'r Cynllun.  Mae'r PCAC wedi nodi na ddylai'r Archwiliad Annibynnol a 
chynhyrchu Adroddiad yr Arolygydd gymryd mwy na 12 mis.  
 

3.2.16. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
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• Bydd y cynrychiolwyr yn cael cyfle i fynychu sesiynau gwrandawiadau’r 
Archwiliad a / neu gyflwyno sylwadau ysgrifenedig.  

CAM 6: ADRODDIAD YR AROLYGYDD (GORFFENNAF 2027 (DANGOSOL)) 
(RHEOLIAD 24)  

3.2.17. Unwaith y bydd yr Arolygydd yn fodlon nad oes angen rhagor o wybodaeth i 
lywio eu hystyriaeth o'r Cynllun, bydd yn cyhoeddi adroddiad yn amlinellu 
canfyddiadau'r archwiliad, ynghyd ag unrhyw newidiadau i'r Cynllun ar Adnau a'r 
rhesymau dros yr argymhellion hynny. Bydd penderfyniadau'r Arolygydd yn 
rhwymo'r Cyngor.  Nod yr Archwiliad Annibynnol yw sicrhau bod y Cynllun ar 
gam lle mae'n gadarn ac y gellir ei fabwysiadu.  Mae'n dilyn felly bod rhaid i 
unrhyw newidiadau a wneir gan yr Arolygydd fod yn amlwg gadarn. 

CAM 7: MABWYSIADU (MEDI 2027) (DANGOSOL) (RHEOLIAD 25) 

3.2.18. Ar ôl derbyn Adroddiad yr Arolygydd, yn dilyn cyfnod gwirio ffeithiau, mae'n 
ofynnol i'r Cyngor fabwysiadu'r CDLlN terfynol sy'n ymgorffori argymhellion yr 
Arolygydd o fewn 8 wythnos, oni bai bod Llywodraeth Cymru yn ymyrryd.  Ar neu 
cyn y diwrnod y mabwysiedir y CDLlN, bydd y Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd ac yn sicrhau ei fod ar gael i'w archwilio ac i'w weld ar wefan y Cyngor 
(www.valeofglamorgan.gov.uk) ac yn y lleoliadau adneuo. Bydd y CDLlN yn dod 
yn weithredol ar y dyddiad y caiff ei fabwysiadu, a dylai cyhoeddi'r Cynllun 
terfynol ddilyn cyn gynted â phosibl (ar ôl i'r cyfnod her gyfreithiol o chwe 
wythnos ddod i ben). 

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL AC ADOLYGIAD (31 HYDREF BOB 
BLWYDDYN AR ÔL MABWYSIADU) 

3.2.19. Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau cynllunio lleol barhau i adolygu materion a allai effeithio ar gynllunio 
a datblygu yn eu hardaloedd.  Yn hyn o beth, bydd y Cyngor yn sefydlu 
gweithdrefnau monitro yn unol â chanllawiau yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu a 
bydd yn llunio Adroddiad Monitro Blynyddol i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru 
erbyn 31 Hydref bob blwyddyn. 
 

3.2.20. Dangosir cynllun prosiect manylach yn Atodiad 3. 

  

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/
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4. ATODIADAU 

4.1. ATODIAD 1: RHESTR O GYRFF YMGYNGHORI PENODOL A 
CHYFFREDINOL  

CYRFF YMGYNGHORI PENODOL (RHEOLIAD CDLL 2) GAN GYNNWYS 
ADRANNAU LLYWODRAETH Y DU 

4.1.1. Bydd y Cyngor yn ymgynghori â'r cyrff ymgynghori penodol canlynol ar bob cam 
wrth baratoi'r CDLl: 
• Llywodraeth Cymru (Adran Gynllunio) 
• Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 
• CADW 
• Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru   
• Network Rail Infrastructure Limited (Gorllewin & Cymru) – (Eiddo)  
• Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth (o ran swyddogaethau blaenorol yr 

Awdurdod Rheilffyrdd Strategol) 
• Adrannau Llywodraeth y DU – Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol  
• Y Swyddfa Gartref 
• Y Weinyddiaeth Amddiffyn  
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
• Cynllunio ac Asedau Ysbyty Athrofaol Cymru 
• Cynghorau Tref a Chymuned Bro Morgannwg  

o Cyngor Tref y Barri  
o Cyngor Tref Y Bont-faen gyda Llanfleiddan 
o Cyngor Tref Llanilltud Fawr  
o Cyngor Tref Penarth   
o Cyngor Cymuned Tregolwyn 
o Cyngor Cymuned Dinas Powys 
o Cyngor Cymuned Ewenni 
o Cyngor Cymuned Llancarfan 
o Cyngor Cymuned Llandochau 
o Cyngor Cymuned Llandŵ 
o Cyngor Cymuned Llanfair 
o Cyngor Cymuned Llangan 
o Cyngor Cymuned Llan-faes 
o Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-pwll  
o Cyngor Cymuned Pendeulwyn 
o Cyngor Cymuned Pen-llin 
o Cyngor Cymuned Llanbedr-y-fro 
o Cyngor Cymuned Sain Tathan 
o Cyngor Cymuned Saint-y-Brid 
o Cyngor Cymuned Sain Dunwyd 
o Cyngor Cymuned Sain Siorys a Llansanffraid Elái 
o Cyngor Cymuned Sain Nicolas gyda Tresimwn  
o Cyngor Cymuned y Sili a Larnog  
o Cyngor Cymuned Llanddunwyd 
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o Cyngor Cymuned Gwenfô 
o Cyngor Cymuned y Wig 

• Awdurdodau Lleol Cyfagos 
o Cyngor Caerdydd 
o Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
o Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

• Cynghorau Cymuned Cyfagos o fewn awdurdodau lleol eraill 
o Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
 Cyngor Tref Pen-y-bont   
 Cyngor Cymuned Llangrallo Isaf 
 Cyngor Cymuned Merthyr Mawr 
 Cyngor Tref Pencoed 

o Cyngor Caerdydd 
 Cyngor Cymuned Sain Ffagan 
 Cyngor Cymuned Pentyrch 

o Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
 Cyngor Cymuned Llanharan  
 Cyngor Cymuned Llanhari  
 Cyngor Cymuned Pont-y-clun 

• Gweithredwr Ffonau Symudol  
• Darparwyr Gwasanaethau   

o Dŵr Cymru 
o Grid Cenedlaethol/Transco 
o Nwy Prydain 
o Swalec 
o EON UK  
o EDF Energy 
o Scottish Power  
o SSE  
o Wales & West Utilities 
o Western Power Distribution 
o Npower 
o Powergen 
o BT Group Plc  
o Virgin Media 

Yn ogystal, mae CADW yn ymgynghorai statudol ar gyfer Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) y 
Cynllun ac ymgynghorir ag ef ar y camau perthnasol yn y broses. 

CYRFF YMGYNGHORI CYFFREDINOL 

4.1.2. Mae’r canlynol yn rhestr o gyrff ymgynghori cyffredinol y dylid ymgynghori â hwy 
ar y camau perthnasol a nodir wrth baratoi’r CDLl.   Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr a gellir ychwanegu sefydliadau a chyrff eraill sy’n dymuno cael eu 
cynnwys gan ymgynghori â hwy lle bo’n briodol:  

CYRFF GWIRFODDOL Y MAE RHAI NEU EU HOLL WEITHGAREDDAU O FUDD I 
UNRHYW RAN O ARDAL YR AWDURDOD 

• Gweithredu Dros Blant 
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• Advocacy Matters (Cymru) 
• Age Concern Caerdydd a’r Fro 
• Age Concern Cymru 
• Cymdeithas Alzheimer 
• Asthma UK Cymru 
• Lifeboat Doc y Barri 
• Grŵp Hanesyddol Ynys y Barri 
• Cymdeithas Cadwraeth ac Ymddiriedolaeth Ddinesig Y Barri  
• Cymdeithas Ceffylau Prydain 
• Ymddiriedolaeth Adareg Prydain 
• Busnes yn y Gymuned Cymru 
• BTCV 
• Cadwraeth Glöynnod Byw (Cangen De Cymru) 
• Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
• Campaign for Real Ale (CAMRA) 
• Ymgyrch Feicio Caerdydd 
• Cyngor y Sgowtiaid Caerdydd a Bro Morgannwg  
• Ffederasiwn Rhieni Caerdydd A’r Fro 
• Grŵp Cyfiawnder a Heddwch Caerdydd 
• Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd 
• Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro  
• Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru  
• Clybiau Plant Cymru Kids Club 
• Coed Cadw  
• Coed Cymru  
• Materion Cymunedol 
• Y Gymdeithas Tir Cefn Gwlad a Busnes 
• Cymdeithas Hanes y Bont-faen 
• Gwobr Dug Caeredin 
• Cyfeillion y Ddaear Cymru   
• Ffederasiwn Sefydliad y Merched Morgannwg 
• Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg  
• Cymdeithas Green Lane 
• Cymdeithas Ymchwil Gwenyn Rhyngwladol  
• Cymdeithas Gymunedol Llancarfan a'r Cylch 
• Cymdeithas Hanes Lleol Llanilltud Fawr 
• Men’s Probus Llanilltud Fawr 
• Cymdeithas Cymuned Penarth Isaf 
• Llamau   
• Cartref Cenedlaethol y Plant  
• Y Gymdeithas Rhandiroedd Genedlaethol 
• Un Llais Cymru 
• Open Spaces Society  
• Cerddwyr Penarth 
• Y Cerddwyr  
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• Clwb Môr-enweirio Penarth 
• Cymdeithas Ddinesig Penarth 
• Cymorth Cynllunio Cymru 
• Renewable UK 
• Clwb Rotari Llanilltud Fawr 
• Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub 
• Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Cymru (RSPB) 
• Showman’n Guild Prydain Fawr, De Cymru a Gogledd Iwerddon 
• Sustrans Cymru  
• Ymddiriedolaeth Amelia 
• Cymdeithas Ceffylau Prydain 
• Yr Ymddiriedolaeth Theatrau 
• Ymddiriedolaeth Trussell 
• Amser i Newid Cymru  
• Trail Riders Fellowship 
• Cyngor Chwaraeon Bro Morgannwg 
• Grŵp Bro Morgannwg, Cymdeithas y Crwydrwyr 
• Cymdeithas Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Bro Morgannwg 
• Canolfan Croeso Bro Morgannwg (Cymru) 
• ValePlus 
• Vale Ways  
• Fforwm 50+ y Fro 
• Welsh Assembly of Women 
• Cymdeithas Gwenynwyr Cymru 
• Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru 
• Welsh Trail Riders 
• Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru   
• WRVS 
• Youth Cymru  
• Cymdeithas Hostelau Ieuenctid 

CYRFF SY'N CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU GWAHANOL GRWPIAU HILIOL, ETHNIG 
NEU GENEDLAETHOL YN ARDAL YR AWDURDOD LLEOL  

• Cymdeithas Merched Sipsiwn y DU (UKAGW) 
• Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  
• Race Equality First 
• Race Alliance Wales 
• Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth 
• Stonewall Cymru  
• Y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol 

CYRFF SY'N CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU GWAHANOL GRWPIAU CREFYDDOL YN 
ARDAL YR AWDURDOD LLEOL 

• Canolfan All Nations 
• Big Ideas / Ignite 
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• Eglwys Bresbyteraidd Cymru  
• Tystion Jehofa  
• Cymdeithas Lles Moslemiaid Bro Morgannwg 
• Esgobaeth Caerdydd yr Eglwys Gatholig 
• Yr Eglwys Uniongred yng Nghymru 
• Byddin yr Iachawdwriaeth 
• Eglwys Gynulleidfaol Tynewydd Rd 
• U.K. Islamic Mission 
• Undeb Bedyddwyr Cymru  
• Yr Eglwys Rydd Unedig 
• Ymddiriedolaeth yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig (Cymru) 

CYRFF SY'N CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU POBL ANABL YN ARDAL YR AWDURDOD: 

• Mencap Y Barri a’r Ardal  
• Prosiect Datblygu Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro 
• Cynghrair Pobl Anabl Caerdydd a’r Fro 
• Mencap Cymru 
• MIND Bro Morgannwg 
• Mirus Cymru 
• Clwb Deillion Penarth 
• Clwb Pobl Trwm eu Clyw Penarth 
• Sight Life 
• Cyngor Cymru dros Bobl Fyddar 
• Anabledd Cymru 

CYRFF SY'N CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU POBL SY'N CYFLAWNI BUSNES YN 
ARDAL YR AWDURDOD  

• Business Eye  
• Y Ganolfan Fusnes 
• Y Gymdeithas Tir Cefn Gwlad a Busnes 
• Siambr Fasnach y Bont-faen 
• Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru   
• Ymddiriedolaeth Ffermio Middleton 
• Ffederasiwn y Prif Adeiladwyr   
• Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi  
• Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru 
• Y Gymdeithas Cynhyrchion Mwynol 
• Cymdeithas Gweithredwyr Ffonau Symudol  

CYRFF SY'N CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU DIWYLLIANT CYMRU YN ARDAL YR 
AWDURDOD 

• Cymdeithas yr Iaith Gymraeg  
• Sefydliad Materion Cymreig 
• Menter Iaith Bro Morgannwg 
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CYRFF YMGYNGHORI ERAILL  

Mae'r canlynol yn rhestr o ymgyngoreion eraill yr ymgynghorir â hwy wrth baratoi'r        
CDLl Newydd. Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol a gellir ychwanegu ati fel y bo’n briodol.  

GWASANAETHAU BRYS 

• Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
• Heddlu De Cymru – Swyddog Diogelu drwy Ddylunio  
• Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

CYMDEITHASAU TAI  

• Cymdeithas Dai Hafod 
• Cymdeithas Dai Newydd  
• Cymdeithas Tai Unedig Cymru  
• Cymdeithas Dai Wales and West 

CYRFF PROFFESIYNOL / QUANGOS 

• Cyngor Celfyddydau Cymru 
• Arolwg Daearegol Prydain 
• CBI Cymru  
• Siambr Fasnach 
• Comisiwn Dylunio Cymru 
• Gwasanaethau Prisiwr Ardal 
• Glamorgan Gwent Archaeological Trust Ltd 
• Cyfarwyddiaeth Gosodiadau Peryglus Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch 
• Sefydliad Tirwedd Cymru 
• Iechyd Cyhoeddus Cymru 
• RICS Wales 
• Cyngor Chwaraeon Cymru 
• Meysydd Chwarae Cymru  
• Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru 
• Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  
• Croeso Cymru 
• Yr Adran Menter, Arloesi a Rhwydweithiau – WDA gynt 
• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

GWEITHREDWYR TRAFNIDIAETH / GRWPIAU BUDDIANNAU  

• Associated British Ports 
• Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd 
• Maes Awyr Caerdydd  
• Awdurdod Harbwr Caerdydd 
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (Trafnidiaeth)  
• Yr Awdurdod Hedfan Sifil 
• CILT (UK) Cymru - Trafnidiaeth 
• Cyd-ffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr 
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• C.T.C Right to Ride  
• Easyway Minibus Hire Ltd 
• First Cymru Buses Ltd 
• Bws Caerdydd 
• New Adventure Travel Ltd  
• Network Rail 
• Ffocws ar Drafnidiaeth 
• Ymgyrch Beicio Caerdydd Adran Penarth 
• Railfuture (RDS) Cymru 
• Trafnidiaeth Cymru 
• Teithio Llesol Trafnidiaeth Cymru 
• Integreiddio Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru 
• Cwmni Rheilffordd Bro Morgannwg 

CYD-GABINET PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD AC AWDURDODAU LLEOL 
ERAILL YM MHRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD (AWDURDODAU LLEOL 
CYFAGOS A RESTRIR UCHOD) 

• Cyd-Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
• Cyngor Dinas Casnewydd                                    
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
• Cyngor Sir Fynwy 
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4.2. ATODIAD 2: CRYNODEB O GYFRANOGIAD Y GYMUNED YNG NGHAMAU ALLWEDDOL Y CDLLN 

 

Amserlen Cynnwys y Gymuned a Dulliau Ymgysylltu Arfaethedig - Camau Diffiniol 
Cam 1 – Cytundeb Cyflawni (Rheoliadau CDLl 9 a 10) 

Camau allweddol yn y 
broses CDLlN 

Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Dull ymgysylltu  Canlyniadau / Dull 
Adrodd 

Paratoi Cytundeb 
Cyflawni Drafft  

Gosod yr amserlen ar 
gyfer paratoi’r CDLlN a 
phroses / dulliau 
ymgysylltu â'r gymuned 
 

Mehefin 2021 - 
Awst 2021 

Tîm CDLlN 
Ymgyngoreion Mewnol 
Aelodau 
  

Gwefan y Cyngor wedi’i 
diweddaru i hysbysu 
rhanddeiliaid a phartïon 
â diddordeb 

Cytundeb Cyflawni Drafft 
wedi’i baratoi gan 
swyddogion.  

Ymgynghoriad ar y 
Cytundeb Cyflawni Drafft  

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid bod y 
Cyngor yn  
paratoi CDLlN a cheisio  
ymgysylltu â’r gymuned. 
 
Ceisio barn 
 rhanddeiliaid ar 
gynnwys y Cytundeb 
Cyflawni drafft  
 

Adrodd 
Gwleidyddol 
Medi 2021 – 
Hydref 2021 
 
Ymgynghoriad 
Cyhoeddus 
Tachwedd 2021 – 
Ionawr 2022 

Tîm CDLlN 
Cyrff Ymgynghori Penodol    
Cyrff Ymgynghori Cyffredinol 
Cyrff Ymgynghori Eraill  
Y cyhoedd 
Aelodau 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (grŵp rhanddeiliaid 
allweddol) 
Panel Dinasyddion Barn y Fro 

Gwefan y Cyngor  
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 
Posteri  
Sesiynau galw heibio - 
Efallai y bydd angen 
addasu'r rhain i ystyried 
cyngor diweddaraf y 
llywodraeth ynghylch 
pandemig Covid 19 e.e. 
ymgysylltu rhithwir 
 

Cyhoeddi Cytundeb 
Cyflawni drafft ar gyfer 
ymgynghori ar-lein ac yn y 
brif swyddfa. 

Cyflwyno Cytundeb 
Cyflawni diwygiedig i 
Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo  
 
 

Gofyn am gytundeb 
ffurfiol gan Lywodraeth 
Cymru o'r Cytundeb 
Cyflawni yn dilyn 
ymgynghoriad, ystyried y 
sylwadau a dderbyniwyd 
a chymeradwyaeth gan y 
Cyngor. 

Ebrill 2022 
(Mae gan 
Lywodraeth 
Cymru 4 wythnos i 
ymateb) 

Tîm CDLlN 
Llywodraeth Cymru 

Cytundeb Cyflawni 
wedi’i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo  

Cytundeb Cyflawni wedi’i 
gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru. 
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Cyhoeddi Cytundeb 
Cyflawni cymeradwy 
(Rheoliad 10)  

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid am amserlen 
y Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arni a'r CCG. 

Mai 2022 Tîm CDLlN Gwefan y Cyngor  
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 

Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arno wedi’i 
gyhoeddi ar wefan y Cyngor 
a chopi papur ar gael i'w 
weld yn y brif swyddfa - 
Swyddfeydd Dinesig, Y 
Barri yn ystod oriau 
swyddfa arferol.  

Paratoi CC Diwygiedig Gosod yr amserlen ar 
gyfer paratoi’r CDLlN a 
phroses / dulliau 
ymgysylltu â'r gymuned 
 

Gorffennaf 2023 – 
Medi 2023 

Tîm CDLlN Gwefan y Cyngor wedi’i 
diweddaru i hysbysu 
rhanddeiliaid a phartïon 
â diddordeb 

Cytundeb Cyflawni Drafft 
wedi’i baratoi gan 
swyddogion. 

Cyflwyno Cytundeb 
Cyflawni diwygiedig i 
Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo  
 
 

Ceisio cytundeb ffurfiol 
gan LlC o'r Cytundeb 
Cyflawni. 

Tachwedd 2023 Tîm CDLlN 
Llywodraeth Cymru 

Cytundeb Cyflawni 
wedi’i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo 

Cytundeb Cyflawni wedi’i 
gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru. 

Cyhoeddi Cytundeb 
Cyflawni diwygiedig 
cymeradwy 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid am amserlen 
y Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arni a'r CCG. 

Rhagfyr 2023 Tîm CDLlN Gwefan y Cyngor  
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 

Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arno wedi’i 
gyhoeddi ar wefan y Cyngor 
a chopi papur ar gael i'w 
weld yn y brif swyddfa - 
Swyddfeydd Dinesig, Y 
Barri yn ystod oriau 
swyddfa arferol. 

Paratoi CC Diwygiedig Rhoi gwybod i 
randdeiliaid am amserlen 
y Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arni a'r CCG. 
 

Medi 2025 – 
Hydref 2025 

Tîm CDLlN Gwefan y Cyngor wedi’i 
diweddaru i hysbysu 
rhanddeiliaid a phartïon 
â diddordeb 

Cytundeb Cyflawni Drafft 
wedi’i baratoi gan 
swyddogion. 

Cyflwyno Cytundeb 
Cyflawni diwygiedig i 

Ceisio cytundeb ffurfiol 
gan LlC o'r Cytundeb 
Cyflawni. 

Ionawr 2026 Tîm CDLlN 
Llywodraeth Cymru 

Cytundeb Cyflawni 
wedi’i gyflwyno i 

Cytundeb Cyflawni wedi’i 
gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru. 
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Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo  
 
 

Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo 

Cyhoeddi Cytundeb 
Cyflawni diwygiedig 
cymeradwy 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid am amserlen 
y Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arni a'r CCG. 

Ionawr 2026 Tîm CDLlN Gwefan y Cyngor  
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 

Cytundeb Cyflawni y 
cytunwyd arno wedi’i 
gyhoeddi ar wefan y Cyngor 
a chopi papur ar gael i'w 
weld yn y brif swyddfa - 
Swyddfeydd Dinesig, Y 
Barri yn ystod oriau 
swyddfa arferol. 

 

Cam 2 - Paratoi a Chyfranogi Cyn Adneuo (Rheoliadau 14 a 15) 
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Dull ymgysylltu  

 
Canlyniadau / Dull 

Adrodd 
Adolygu / diweddaru 
sylfaen dystiolaeth 
bresennol y CDLl (gan 
gynnwys llinell sylfaen a 
fframwaith ACI / AAS) 

Llywio strategaeth a 
fframwaith polisi'r CDLlN. 
 
Bydd unrhyw dystiolaeth 
berthnasol, wedi'i 
diweddaru neu newydd 
 ar gael i roi sylwadau ar 
y cam CDLlN priodol e.e. 
Strategaeth a Ffefrir /   
Cam y Cynllun ar Adnau  
 

Mehefin 2021 – 
Tachwedd 2024 

Tîm CDLlN 
Adrannau perthnasol eraill y 
Cyngor  
ymgynghorwyr (pan fo angen)  
Cyrff ymgynghori penodol / 
cyffredinol / eraill yn ôl y gofyn. 
Ymgyngoreion ACI / AAS  
 
  

Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
gwefan  
 
 
 

Papurau pwnc / cefndir  
Adroddiadau arolwg 
Monitro’r CDLlN 
Arolygon arbenigol / casglu 
data a dadansoddi 
Adroddiad cwmpasu ACI – 
diweddaru gwybodaeth 
sylfaenol, dangosyddion ac 
amcanion. 
 

Galwad am Safleoedd 
Ymgeisiol (Rheoliad 14(2) 
a 3)) 

Sefydlu argaeledd tir 
, gan nodi ardaloedd y 
mae tirfeddianwyr yn 
ceisio eu datblygu.  
 

Mehefin 2022-
Awst 2022 (12 
wythnos) 
 
 
Sylwer: Efallai y 
bydd angen 

Yr holl randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb sy'n dymuno hyrwyddo 
safleoedd ar gyfer datblygu yn y 
dyfodol. 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 
Posteri 
 

Cyhoeddi Cofrestr 
Safleoedd Ymgeisiol 
(Rheoliad 14) 
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Nodi safleoedd datblygu 
posibl a llywio'r 
Strategaeth CDLlN. 

galwad arall am 
safleoedd 
ymgeisiol yn 
dibynnu ar 
ganlyniad yr alwad 
gychwynnol am 
safleoedd. 
 

Paratoi Adroddiad 
Cwmpasu’r ACI 
 

Gosod y cyd-destun, 
sefydlu'r llinell sylfaen a 
phenderfynu ar 
amcanion a chwmpas yr 
ACI  
 
Yn cynnwys adolygu 
cynlluniau, rhaglenni a 
pholisïau perthnasol 

Ebrill 2022 – 
Gorffennaf 2022 

Tîm / Ymgynghorwyr CDLlN (lle 
bo angen) 
Cyrff Ymgynghori Penodol    
Awdurdodau lleol cyfagos 
Ymgyngoreion statudol yr AAS / 
AC  
 
 
 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
 

Adroddiad Cwmpasu’r AC 
Drafft   

Ymgynghoriad ar 
Adroddiad Cwmpasu’r ACI 

Er mwyn galluogi'r 
 Cyrff Ymgynghori 
Amgylcheddol a 
 rhanddeiliaid eraill â 
diddordeb roi sylwadau 
ar yr adroddiad cwmpasu  
 

Awst 2022 – Medi 
2022 (5 wythnos) 

Tîm / Ymgynghorwyr CDLlN (lle 
bo angen) 
Awdurdodau statudol (CNC a 
Cadw)  
Gwahoddwyd sylwadau hefyd 
gan bob parti arall â diddordeb.  
 

Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 
Posteri 
Gwefan 
Lleoliadau adneuo  
Sesiynau galw heibio / 
arddangosfeydd - Efallai 
y bydd angen addasu'r 
rhain i ystyried cyngor 
diweddaraf y 
llywodraeth ynghylch 
pandemig Covid 19 e.e. 
ymgysylltu rhithwir 
 

Cyhoeddi adroddiad 
cwmpasu’r ACI ar wefan y 
Cyngor a sicrhau bod 
dogfen ar gael mewn 
lleoliadau adneuo. 
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Nodi / asesu gweledigaeth, 
materion ac amcanion. 

Datblygu a chytuno ar 
weledigaeth ac 
amcanion clir ar gyfer y 
CDLlN 

Mai 2022 – 
Gorffennaf 2022 

Tîm CDLlN  
Aelodau  
Adrannau perthnasol y Cyngor 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol) 
Panel Dinasyddion Barn y Fro 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr.  
Gwefan 
Cyfryngau cymdeithasol 
gweithdai / cyfarfodydd / 
sesiynau galw heibio - 
Efallai y bydd angen 
addasu'r rhain i ystyried 
cyngor diweddaraf y 
llywodraeth ynghylch 
pandemig Covid 19  
Ymgysylltu rhithwir e.e. 
gweminarau / 
arddangosfeydd rhithwir 

Ceisio consensws ar 
weledigaeth, materion ac 
amcanion  

Nodi / asesu strategaethau 
amgen ac opsiynau twf.  

Datblygu consensws ar 
opsiynau gan gynnwys 
lefelau twf a dosbarthiad 
gofodol i lywio'r 
Strategaeth a Ffefrir  

Awst 2022 – 
Tachwedd 2022 

Tîm CDLlN 
Aelodau  
Adrannau perthnasol y Cyngor 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol) 
Panel Dinasyddion Barn y Fro 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr.  
Gwefan 
Cyfryngau cymdeithasol 
gweithdai / cyfarfodydd / 
sesiynau galw heibio - 
Efallai y bydd angen 
addasu'r rhain i ystyried 
cyngor diweddaraf y 
llywodraeth ynghylch 
pandemig Covid 19  
Ymgysylltu rhithwir e.e. 
gweminarau / 
arddangosfeydd rhithwir 

Ceisio consensws ar 
opsiynau gan gynnwys 
lefelau twf a dosbarthiad 

Paratoi'r Strategaeth a 
Ffefrir, Adroddiad 
Cychwynnol ACI / 
Adroddiad ARhC 

Arfarnu opsiynau amgen 
ac asesu effeithiau. 
 
 

Rhagfyr 2022 – 
Medi 2023  

Tîm / Ymgynghorwyr CDLlN (lle 
bo angen) 
Aelodau 
 
 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr 
Briffio Aelodau 

Cymeradwyaeth Aelodau i'r 
Strategaeth a Ffefrir Ddrafft, 
Adroddiad cychwynnol ACI, 
Adroddiad ARhC at 
ddibenion ymgynghori 
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Ymgynghoriad ar   
y Strategaeth a Ffefrir, 
Adroddiad Cychwynnol yr 
ACI / ARhC. 

I roi cyfle i  
randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb gyfrannu at 
baratoi'r strategaeth a 
ffefrir, adroddiad 
cychwynnol yr ACI (AAS) 
ac Adroddiad Sgrinio 
ARhC ac awgrymu 
addasiadau. 

Rhagfyr 2023 – 
Chwefror 2024 (10 
wythnos)  
 

Yr holl randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb gan gynnwys y 
cyhoedd 
Aelodau 
 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Posteri 
Sesiynau galw heibio / 
arddangosfeydd - Efallai 
y bydd angen addasu'r 
rhain i ystyried cyngor 
diweddaraf y 
llywodraeth ynghylch 
pandemig Covid 19 
Ymgysylltu rhithwir e.e. 
cyfarfod ac 
arddangosfeydd rhithwir  

Adroddiad ymgynghori 

Dadansoddi ymatebion i'r 
ymgynghoriad a pharatoi 
Adroddiad Ymgynghori 
Cychwynnol. 

Ystyried a oes angen 
unrhyw newidiadau i'r 
Strategaeth a Ffefrir 

Chwefror 2024 – 
Awst 2024  

Tîm CDLlN Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 

Adroddiad ymgynghori 

Adrodd gwleidyddol – Y 
Cyngor i gymeradwyo 
adroddiad ymgynghori 
cychwynnol y Strategaeth 
a Ffefrir. 

Cael cymeradwyaeth 
aelodau i'r Strategaeth a 
Ffefrir 

Medi 2024 – 
Hydref 2024 

Tîm CDLlN 
Aelodau  
Adrannau mewnol perthnasol 
eraill 

Ymgynghoriad mewnol 
ar yr adroddiad 
Briffio Aelodau 

Aelodau i gymeradwyo'r 
Strategaeth a Ffefrir ar 
gyfer y CDLlN 

      
 

Cam Allweddol 3 – Adneuo (Rheoliadau CDLl 17, 18 a 19)   
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Sut fydden nhw 

ynghlwm? 
Adrodd, Lledaenu a 

Hysbysu 
Paratoi Cynllun ar Adnau / 
diweddaru Adroddiad yr 
ACI ac ARhC. 

Paratoi’r CDLlN ar 
Adnau a dogfennau ACI / 
ARhC cysylltiedig ar 
gyfer ymgynghori 
statudol. 

Chwefror 2024 – 
Tachwedd 2025 

Tîm CDLlN 
Adrannau mewnol perthnasol 
eraill 
Ymgynghorwyr (pan fo angen)  

Cymorth i baratoi'r 
CDLlN a'r dogfennau 
cysylltiedig, Adroddiad 
yr ACI ac adroddiad yr 
ARhC 

Paratoi'r CDLlN a'r 
dogfennau cysylltiedig, 
Adroddiad yr ACI ac 
adroddiad yr ARhC 
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Adrodd Gwleidyddol – 
Cyngor i gymeradwyo'r 
Cynllun ar Adnau / ACI / 
ARhC ar gyfer ymgynghori 
â'r cyhoedd. 

Cael cymeradwyaeth 
aelodau i'r CDLlN ar 
Adnau / ACI / ARhC at 
ddibenion ymgynghoriad 
cyhoeddus 

Rhagfyr 2025 – 
Ionawr 2026 

Tîm CDLlN 
Aelodau 
Adrannau mewnol perthnasol 
eraill  

Ymgynghoriad mewnol 
ar yr adroddiad 
Briffio Aelodau 

Aelodau i gymeradwyo'r 
CDLlN ar Adnau / ACI / 
ARhC at ddibenion 
ymgynghoriad cyhoeddus 

Ymgynghoriad ar y Cynllun 
ad Adnau / Adroddiad yr 
ACI / ARhC a dogfennau 
ategol perthnasol eraill. 

Galluogi'r holl 
randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb i gyflwyno 
sylwadau  
ar CDLlN y Cyngor 
 a dogfennau ategol.  

Chwefror 2026 – 
Mawrth 2026 (6 
wythnos) 
 

Yr holl randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb. 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Lleoliadau adneuo  
Posteri 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg 
Sesiynau ymgysylltu â'r 
cyhoedd e.e. 
gweminarau, 
arddangosfeydd, 
sesiynau galw heibio. 
Efallai y bydd angen 
addasu'r rhain i ystyried 
cyngor diweddaraf y 
llywodraeth ynghylch 
pandemig Covid 19. 

CDLlN ar Adnau  
Adroddiad ACI / AAS 
Terfynol  
Adroddiad ARhC 
Dogfennau ategol 
perthnasol eraill 
 
Tîm CDLlN i gydnabod 
derbyn sylwadau a wnaed 
yn briodol. 
 
Sicrhau bod copi o'r 
sylwadau a wnaed yn 
briodol ar gael mewn 
lleoliadau adneuo ac ar 
wefan y 
 Cyngor.  (Rheoliad CDLl 
19)  
 

Dadansoddi ymatebion i'r 
ymgynghoriad a pharatoi 
adroddiad ymgynghori. 

Ystyried y sylwadau a 
dderbyniwyd i'r CDLlN ar 
Adnau.  

Ebrill 2026 – Medi 
2026  

Tîm CDLlN Swyddogion i ystyried 
sylwadau a wnaed yn 
briodol  

Manylion sylwadau a 
wnaed yn briodol i'w 
cynnwys yn yr adroddiad 
ymgynghori.  

 

Mae'r amserlenni ar gyfer camau 4 -7 yn ddangosol 
Cam Allweddol 4 – Cyflwyno (Rheoliad CDLl 22) 
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Sut fydden nhw 

ynghlwm? 
Adrodd, Lledaenu a 

Hysbysu 
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Adrodd Gwleidyddol - 
Cyngor i gymeradwyo 
cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru 

Hysbysu aelodau o 
gynnwys a chanlyniad yr 
ymgynghoriad ar y 
CDLlN ar Adnau.  

Hydref 2026 – 
Tachwedd 2026  

Tîm CDLlN 
Aelodau  
Adrannau mewnol perthnasol 
eraill 

Ymgynghoriad ar yr 
adroddiad  

Aelodau i gymeradwyo 
cyflwyno'r CDLlN i 
Lywodraeth Cymru a'r 
Penderfyniadau Cynllunio 
ac Amgylchedd Cymru 
 

Cyflwyno’r CDLlN a 
 dogfennau cysylltiedig i 
 Lywodraeth Cymru a’r 
Penderfyniadau Cynllunio 
ac Amgylchedd Cymru i’w 
harchwilio. 

Cyflwyno'r CDLlN a 
dogfennau cysylltiedig i 
Lywodraeth Cymru a'r 
Penderfyniadau 
Cynllunio ac Amgylchedd 
Cymru i’w 
 harchwilio’n annibynnol.  
 
 

Tachwedd 2026  Yr holl randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb gan gynnwys y 
cyhoedd. 
Tîm CDLlN.  
Llywodraeth Cymru 
Penderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 

Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Gwefan 
Cyfryngau cymdeithasol 
Lleoliadau adneuo  
 

Bydd y dogfennau canlynol 
yn cael eu cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru a'r 
Penderfyniadau Cynllunio 
ac Amgylchedd Cymru a'u 
cyhoeddi ar wefan y 
Cyngor: 
CDLlN 
Adroddiad yr ACI 
CCG 
Adroddiad ar yr 
Ymgynghoriad 
Copi o sylwadau 
Unrhyw ddogfennau ategol 
perthnasol eraill 
 
Datganiad ar y wefan yn 
nodi bod y CDLlN wedi'i 
gyflwyno a manylion am ble 
a phryd y gellir ei weld.  
 

 

Cam Allweddol 5 – Archwiliad Annibynnol (Rheoliad CDLl 23)  
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Sut fydden nhw 

ynghlwm? 
Adrodd, Lledaenu a 

Hysbysu 
Hysbysiad o Archwiliad 
Annibynnol 
 yn unol â Rheoliad 23. 

Er mwyn sicrhau bod 
rhanddeiliaid yn cael eu 
hysbysu bod  

O leiaf 6 wythnos 
cyn dechrau’r 
sesiwn 

Yr holl randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb gan gynnwys y 
cyhoedd. 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 

Awdurdod Cynllunio Lleol i 
gyhoeddi manylion amser / 
lleoliad yr archwiliad ac 
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 archwiliad i'r CDLlN yn 
cael ei gynnal. 

gwrandawiad 
cyntaf   

Cyfryngau cymdeithasol 
 

enw'r person a benodwyd 
i'w gynnal. 

Cyfarfod cyn y 
 gwrandawiad. 

Caniatáu i'r Arolygydd a 
benodir gan Lywodraeth 
Cymru hysbysu’r partïon 
â diddordeb am 
weithdrefnau a fformat yr 
archwiliad.  

Rhagfyr 2026 
  

Yr holl gynrychiolwyr ac unrhyw 
randdeiliaid sydd wedi gofyn am 
gael gwybod am gynnydd. 

Gwefan 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Cyfryngau cymdeithasol  

Gall yr Arolygydd wahodd 
sylwadau gan gyfranogwyr 
ar y materion drafft a'r 
materion a nodwyd ar gyfer 
yr archwiliad 

Ystyried cadernid y Cynllun 
a'r holl sylwadau  
a wnaed i'r Cynllun gan yr 
Arolygydd Cynllunio 
Annibynnol 
 a benodwyd i 
 ystyried y dystiolaeth. 

Rhoi barn gynllunio 
ddiduedd ar  
 gadernid y Cynllun, a'r 
sylwadau a wnaed arno.  

Ionawr 2027 – 
Chwefror 2027 
  

Yr holl randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb gan gynnwys y 
cyhoedd. 

Bwrdd crwn 
trafodaethau /   
gwrandawiadau 
N.B. Bydd yr Arolygydd 
yn pennu'r 
gweithdrefnau sydd i'w 
defnyddio i glywed 
sylwadau  
ar lafar. 
Bydd cyflwyniadau 
ysgrifenedig ffurfiol  
hefyd yn cael eu 
hystyried gan yr 
Arolygydd. 

Cyhoeddi manylion 
sesiynau gwrandawiad a 
hysbysu’r holl bartïon â 
diddordeb. 
 
Gofyn am ddatganiadau o 
dir cyffredin gyda 
gwrthwynebwyr cyn 
sesiynau gwrandawiad.  
 
Paratoi ac ymgynghori ar 
unrhyw Newidiadau o ran 
Materion sy'n Codi (NMC).  
Tîm CDLl i anfon ymatebion 
at yr Arolygydd. 

Adroddiad yr Arolygydd. Arolygydd i ystyried 
tystiolaeth a gyflwynwyd 
yn yr Archwiliad ac 
mewn cyflwyniadau 
ysgrifenedig ffurfiol. 

Mawrth 2027 – 
Mehefin 2027 
 

Penderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 

Adroddiad yr Arolygydd. Adroddiad yr Arolygydd. 
 

 

Cam Allweddol 6 – Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad CDLl 24) 
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Sut fydden nhw 

ynghlwm? 
Adrodd, Lledaenu a 

Hysbysu 
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Adroddiad yr Arolygydd yn 
Cyrraedd.  

Derbyn Adroddiad yr 
Arolygydd mewn 
perthynas â'r archwiliad 
i'r CDLlN. Bydd yr 
adroddiad yn manylu ar y 
newidiadau a argymhellir 
gan yr Arolygydd ac mae 
newidiadau o'r fath yn 
rhwymo'r awdurdod lleol. 
 

Gorffennaf 2027 
 

Tîm CDLlN 
Penderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 
Aelodau 

Bydd Adroddiad yr 
Arolygydd yn cael ei 
wirio gan y tîm CDLlN.  
 
Yr Penderfyniadau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru gael 
gwybod am unrhyw 
wallau ffeithiol.  
 
Y Tîm CDLlN i wneud 
unrhyw newidiadau i'r 
CDLlN a argymhellwyd 
gan yr Arolygydd. 

Rhoi gwybod i aelodau am 
newidiadau fel y nodir yn 
Adroddiad yr Arolygydd. 
 
 
 

Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd. 

Sicrhau bod Adroddiad 
yr Arolygydd 
 ar gael i’r cyhoedd. 

Gorffennaf 2027 
 

Hysbysu ymgyngoreion penodol, 
ymgyngoreion cyffredinol, 
ymgyngoreion eraill a phawb arall 
ar gronfa ddata'r CDLlN pan gaiff 
Adroddiad yr Arolygydd ei 
gyhoeddi.  

Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr. 
Gwefan y Cyngor. 
Lleoliadau adneuo.  
Datganiad i’r wasg. 
Cyfryngau 
cymdeithasol. 

Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd ar wefan y 
Cyngor ac mewn lleoliadau 
adneuo.  
 

 

Cam Allweddol 7 – Mabwysiadu (Rheoliad CDLl 25) 
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Sut fydden nhw 

ynghlwm? 
Adrodd, Lledaenu a 

Hysbysu 
Mabwysiadu'n ffurfiol y  
CDLlN fel Cynllun 
Datblygu'r Cyngor.  

 

Rhoi gwybod i'r holl 
randdeiliaid a phartïon â 
diddordeb bod y Cynllun 
wedi’i fabwysiadu. 
 

O fewn 8 wythnos 
ar ôl derbyn 
Adroddiad yr 
Arolygydd 
(Awst 2027 – Medi 
2027 ) 

Tîm CDLlN 
Adrannau mewnol perthnasol 
eraill  
Aelodau 

Gweithdrefnau adrodd y 
Cyngor. 

Penderfyniad y Cyngor i 
fabwysiadu'r CDLlN. 

Cyhoeddi'r CDLlN a 
Fabwysiadwyd, Datganiad 

Rhoi gwybod i'r holl 
randdeiliaid a phartïon â 

Cyn gynted ag y 
bo'n rhesymol 
ymarferol ar ôl i'r 

Llywodraeth Cymru 
Cyrff Ymgynghori Penodol    
Cyrff Ymgynghori Cyffredinol 

Briffio Aelodau 
Hysbysiad drwy e-
bost/llythyr 

CDLlN a fabwysiadwyd, 
Datganiad Mabwysiadu, 
Adroddiad yr Arolygydd ac 
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Mabwysiadu, Adroddiad 
Terfynol yr ACI. 

diddordeb bod y Cynllun 
wedi’i fabwysiadu. 
 

ACLl fabwysiadu'r 
CDLlN. 

Cyrff Ymgynghori Eraill  
Pawb arall ar gronfa ddata'r 
CDLlN 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Aelodau 
Ymgyngoreion Mewnol  
 

Gwefan y Cyngor. 
Cyfryngau cymdeithasol 
Datganiad i’r wasg. 
 
 

Adroddiad Terfynol yr ACI a 
gyhoeddwyd ar wefan y 
Cyngor ac a oedd ar gael 
mewn lleoliadau adneuo yn 
ystod oriau swyddfa arferol. 
 
Anfon y CDLlN a 
fabwysiadwyd a’r datganiad 
mabwysiadu at Lywodraeth 
Cymru.  
 

 

Cam Allweddol 8 – Adroddiad Monitro Blynyddol (Rheoliad CDLl 37) 
Cam yn y broses CDLlN Diben Pryd / Amserlen Pwy fydd ynghlwm? Sut fydden nhw 

ynghlwm? 
Adrodd, Lledaenu a 

Hysbysu 
Monitro  Sicrhau bod amcanion y 

CDLlN yn cael eu 
cyflawni.  

Erbyn 31 Hydref 
bob blwyddyn ar ôl 
i’r cynllun gael ei 
fabwysiadu. 

Tîm CDLlN  
Adrannau mewnol perthnasol 
eraill 
Aelodau 
Llywodraeth Cymru 

Monitro a chofnodi 
dangosyddion Craidd a 
Lleol yn unol â 
fframwaith monitro'r 
CDLlN a fabwysiadwyd. 

Adroddiad Monitro 
Blynyddol yn cael ei adrodd 
i'r Cabinet a'i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru erbyn 
31 Hydref bob blwyddyn. 
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4.3. ATODIAD 3 - AMSERLEN FANWL Y CDLLN  

 

 

 



48 | Tudalen 
 

4.4. ATODIAD 4: RHEOLI RISG 

4.4.1. Ystyrir bod yr amserlen arfaethedig ar gyfer paratoi cynllun yn realistig ac yn 
ymarferol. Mae’n ystyried cwmpas y gwaith dan sylw, i reoliadau a chanllawiau 
presennol Llywodraeth Cymru a'r adnoddau y gall y Cyngor eu hymrwymo i 
baratoi'r cynllun. 
 

4.4.2. Er y gwneir pob ymdrech i osgoi gwyriadau o'r amserlen arfaethedig, mae'r Cyngor 
wedi nodi nifer o risgiau posibl a nodir isod, ynghyd â dull arfaethedig y Cyngor 
o'u rheoli.  Bydd yr amserlen, ynghyd â'r rhaglen waith ddisgwyliedig a'r adnoddau 
sydd ar gael yn cael eu hadolygu'n barhaus i fonitro llithriant posibl neu effeithiau 
eraill sy'n deillio o'r risgiau a nodwyd neu achosion eraill.  Bydd unrhyw wyriad o'r 
amserlen arfaethedig yn cael ei adrodd a'i gyfiawnhau gan y Cyngor. 
 

Risg Effaith Bosibl  Tebygolrwydd  Mesurau Lliniaru  
Effeithiau parhaus 
cyfyngiadau pandemig 
Covid-19 ar baratoi 
CDLl e.e. gofynion ar 
gyfer mesurau / 
cyfnodau ymgynghori 
estynedig neu amgen.  

Oedi wrth 
ymgynghori. 
 
Llithriant rhaglenni. 

Canolig / Uchel. Monitro cyfyngiadau cenedlaethol 
drwy gydol y broses CDLl, sicrhau 
bod adnoddau ar gael i gynnal 
ymgynghoriadau diogel os oes 
angen. 

Gofynion ychwanegol  
sy'n deillio o 
ddeddfwriaeth newydd, 
canllawiau cenedlaethol 
a/neu dystiolaeth 
newydd.  

Gofyn am waith 
ychwanegol, gan 
achosi llithriant i 
raglenni. 
 

Canolig Monitro deddfwriaeth / canllawiau sy'n 
dod i'r amlwg ac ymateb yn gynnar i 
newidiadau lle bo’n bosibl.  

Diwygiadau i'r Cynllun 
sy'n deillio o'r angen i 
gyd-fynd â'r Cynllun 
Datblygu Strategol 
(CDS). 

Llithriant rhaglenni. Isel. Sicrhau ymglymiad mewn gwaith 
rhanbarthol. 
 
Cyswllt parhaus â Llywodraeth Cymru 

Oedi a achosir gan 
amserlenni cyfarfodydd 
y Cyngor, Cynllunio, 
Cabinet, Craffu neu 
Gyngor Llawn. 
 

Llithriant rhaglenni. 
 

Canolig.  Sicrhau bod amserlen realistig wedi'i 
pharatoi a'i chymeradwyo gan y 
Cabinet 
 
Sicrhau bod Aelodau'n cael eu 
briffio'n ddigonol 

Oedi a achosir gan y 
Cyngor yn oedi cyn 
cymeradwyo  
dogfennau.  

Llithriant rhaglenni. Isel / Canolig. Sicrhau bod Aelodau'n cael eu 
briffio'n ddigonol.  
Ymgymryd â'r broses graffu ynghyd â 
Briffio Ehangach ar Aelodau i godi 
ymwybyddiaeth. 

Mae’r amserlen CDLl a 
gymeradwywyd o 3.5 
mlynedd wedi bod yn 
rhy uchelgeisiol 
oherwydd y llwyth 
gwaith a oedd yn fwy 
na’r disgwyl a'r 
adnoddau sydd ar gael 

Llithriant rhaglenni. 
 

Canolig / Uchel. 
 

Amserlen realistig wedi'i pharatoi 
gyda rhywfaint o hyblygrwydd. 
 
Ystyried adnoddau ychwanegol yn ôl 
yr angen. 
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e.e. nifer y sylwadau a 
dderbyniwyd neu 
ofynion ACI / AAS. 
 
Goblygiadau'r Cynllun 
ar  
Safle Ewropeaidd 
dynodedig ym Mhrydain 
Fawr. 

Llithriant rhaglenni. 
 

Isel. Y tebygolrwydd wedi’i gwmpasu yn yr 
ACI / AAS 

Dim digon o wybodaeth 
i alluogi paratoi cynllun 
cadarn e.e. 
amcanestyniadau 
poblogaeth cyfredol, i 
 ymgymryd ag AAS o 
gynigion. 
 

Llithriant rhaglenni. 
 

Isel / Canolig. 
 

Nodi disgwyliadau  
cyrff ymgynghori yn y CC. 
 
Ystyried adnoddau ychwanegol.  

Oedi a achosir gan y  
broses cyfieithu i’r 
Gymraeg a/neu’r broses 
argraffu. 
 

Llithriant rhaglenni. 
 

Isel / Canolig. Sicrhau bod adnoddau priodol ar gael. 

Gwrthwynebiadau 
sylweddol gan gyrff 
Ymgynghori Statudol.   
 

Does dim modd 
cyflwyno CDLl 
Newydd i'w archwilio 
heb waith sylweddol. 

Isel / Canolig. 
 

Sicrhau y ceisir ac ystyrir  
barn cyrff statudol cyn gynted â 
phosibl. 

Rhyddhau 
amcangyfrifon 
poblogaeth newydd 
Mawrth 2022 a Mawrth 
2023. 

Llithriant rhaglenni  Canolig Amserlen realistig wedi'i pharatoi 
gyda rhywfaint o hyblygrwydd i 
ddarparu ar gyfer amcangyfrifon 
poblogaeth diwygiedig posibl. 
 

Niferoedd uchel a/neu 
lefelau sylweddol o 
wrthwynebiadau i 
gynigion e.e. dyrannu 
safleoedd.  

Llithriant rhaglenni. 
 
Does dim modd 
datblygu CDLl 
Newydd heb waith 
ychwanegol. 

Canolig.  Sicrhau cyswllt agos a chyfranogiad 
cynnar/parhaus y gymuned, cyrff 
statudol a rhanddeiliaid drwy gydol y 
broses CDLl. 
 

Cymryd rhan yn y 
gwaith o baratoi Cynllun 
Datblygu Strategol 
(CDS). 

Llithriant rhaglenni. 
Goblygiadau o ran 
adnoddau, graddau'r 
mewnbwn i'r CDS 
ddim yn hysbys ar 
hyn o bryd. 

Canolig / Uchel. Sicrhau bod digon o adnoddau ar gael 
a chymorth corfforaethol ar gyfer 
proses/amserlen y CDS o'r cychwyn 
cyntaf. 

Yr Penderfyniadau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 
wedi methu â bodloni'r  
amserlen ofynnol ar 
gyfer archwilio ac 
adrodd. 
 

Mae oedi wrth 
archwilio a/neu 
adrodd.  
 
Cerrig milltir allweddol 
yn y rhaglen heb eu 
bodloni.  
 

Canolig.  Cysylltu'n agos â'r Penderfyniadau 
Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i 
sicrhau y caiff unrhyw broblemau eu 
nodi’n gynnar e.e. ymgynghori ar y 
CDLl. 
 
Sefydlu Cytundeb Lefel Gwasanaeth 
gyda'r Penderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru i sicrhau bod yr 
amserlen y cytunwyd arni yn cael ei 
bodloni. 
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CDLl yn methu prawf 
cadernid. 
 

Ni ellir mabwysiadu’r 
CDLl Newydd heb 
gryn waith 
ychwanegol.  

Isel / Canolig. 
 

Sicrhau bod y CDLl Newydd yn 
gadarn, yn seiliedig ar sylfaen 
dystiolaeth gadarn gydag  arfarniad 
cynaliadwyedd a  
phroses ymgysylltu â chymunedau a 
rhanddeiliaid a gaiff ei harchwilio.  
 

Her Gyfreithiol. 
 

Y CDLl Newydd a 
Fabwysiadwyd wedi’i 
ddileu.  
 
Llithriant sylweddol / 
llwyth gwaith 
ychwanegol. 

Isel / Canolig. 
 

Sicrhau y cydymffurfir yn llawn â 
gweithdrefnau, Deddfau, Rheoliadau 
ac ati’n llawn.  

Lleihau neu ddiffyg 
adnoddau ariannol.  
 

Llithriant rhaglenni.  
 
Oedi wrth sicrhau  
gwybodaeth sydd ei 
hangen i ddatblygu 
CDLl. 
 

Isel / Canolig. 
 

Sicrhau bod yr amserlen a'r broses yn 
cael eu costio'n ddigonol gyda 
chapasiti ar gyfer costau nas 
rhagwelwyd. 

Newidiadau mewn 
strwythurau / niferoedd 
staffio ac effaith ar y tîm 
CDLl.   
 

Llithriant rhaglenni  
 

Isel / Canolig. 
 

Ystyried staff neu gymorth 
ychwanegol gan adrannau eraill. 
 
Sicrhau bod proses y CDLl yn cynnal 
blaenoriaeth gorfforaethol uchel.  

Diffyg consensws a 
chymorth corfforaethol 
gan swyddogion ac 
adrannau eraill y 
Cyngor wrth gynhyrchu'r 
Sylfaen Dystiolaeth, 
Astudiaethau Cefndir ac 
ati.  
 

Llithriant rhaglenni. 
 

Isel / Canolig. 
 

Sicrhau cymorth corfforaethol i broses 
ac amserlen y CDLl  
ar gam cynnar. 

Newid mewn 
gweinyddiaeth 
 
 

Llithriant rhaglenni  Isel Sicrhau bod Aelodau'n cael eu 
briffio'n ddigonol.  
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4.5. ATODIAD 5 – RHESTR TERMAU 

 

Rhestr Termau 
CDLlN Cynllun Datblygu Lleol Newydd  

Bro Morgannwg 2021-2036  
CDLl 
Mabwysiedig  

Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Bro Morgannwg 2011-2026 

CCG Cynllun Cynnwys y Gymuned  
CC Cytundeb Cyflawni   
GDPR  Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr UE 2016 
ARhC Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd  
ACI  Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig  
AACI Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig 
CDLl  Cynllun Datblygu Lleol 
ACLl Awdurdod Cynllunio Lleol  
CLlLl Cynllun Lles Lleol  
PCC Polisi Cynllunio Cymru, (Argraffiad 11) (Chwefror 2021)   
BGC Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
AA Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Bro 

Morgannwg 2011-2026 
AAS Asesiad Amgylcheddol Strategol 
GCSDDdC Grŵp Cynllunio Strategol De Ddwyrain Cymru  
CCA Canllaw Cynllunio Atodol 
AC Arfarniad Cynaliadwyedd   
AAC Adrodd Arfarniad Cynaliadwyedd 
Deddf LlCD  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
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4.6. ATOLDIAD 6 – LLYTHR GAN LYWODRAETH CYMRU YN CADARNHAU 
CYTUNDEB I AMSERLEN DDIWYGIEDIG (TACHWEDD 2023) 
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VALE OF GLAMORGAN 

REEMENT   

 

 
CYTUNDEB CYFLAWNI  

 

BRO MORGANNWG 
CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD 
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